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 Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby 
polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Práce obsahuje technické zprávy, řešení 
dopravních tras, technologické předpisy pro zhotovení svislých konstrukcí ze systému 
Porotherm, MaxPlus a ze železobetonu.  
K technologickým předpisům je dále vypracován kontrolní a zkušební plán, návrh 
zařízení staveniště včetně technické zprávy a návrh strojní sestavy.  
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MaxPlus, zařízení staveniště 
 
Abstract 
 The content of this bachelor's thesis is a building-technological project of the new 
building of a polyfunctional building in Uherský Brod. The work includes technical reports, 
solutions for transport routes, technological rules for making vertical constructions from 
Porotherm, MaxPlus and reinforced concrete. 
A control and test plan and design of the plant site including with technical report and 
a design of the machine assembly are also elaborated on the technological regulations. 
Furthermore, work safety and timetable and a budget for both variants are developed. 
 
Keywords 
polyfunctional building, rough construction, masonry, formwork, casting, control and test 
plan, machine assembly, transport relations, alternative solution for brickwork, Porotherm, 
Ytong, MaxPlus, construction equipment  
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Předmětem mé bakalářské práce je zpracování technologické etapy zdění na 
novostavbě polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Ve své bakalářské práci vypracuji 2 
variantní řešení pro etapu zdění.  
Rozhodl jsem se zpracovat technologické postupy pro dva naprosto odlišné zdící 
systémy. První technologický předpis bude řešit zdění ze systému Porotherm. Druhý 
technologický předpis bude řešit zdění ze systému MaxPlus, který není tolik rozšířen. 
Pro zajištění kvality stavby zpracuji kontrolní a zkušební plán, dále budu zpracovávat 
návrh strojní sestavy, řešení dopravních tras, návrh zařízení staveniště, bezpečnost práce a 
položkový rozpočet s časovým plánem.  
Na závěr zpracuji porovnání obou variant z hlediska finančního, časového a tepelně 
technického. Textovou část doplním i výkresovou částí, kde budou zanesena schémata a 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu ACM II 
     
 
Účel stavby:  Polyfunkční dům 
 
Místo stavby - adresa:  ul. Komenského, 688 01 Uherský Brod 
 
Katastrální území:    Uherský Brod [772984] 
 
Dotčené pozemky:   parc. č. 155/1, k.ú. Uherský Brod 
 
Předmět dokumentace:   
 
Projektová dokumentace řeší záměr investora, kterým je novostavba polyfunkčního domu v 
Uherském Brodě. 
Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace, je tato dokumentace určena pro stavební řízení. 
 
 
Údaje o dokumentaci: Dokumentace pro ohlášení stavby, zpracovaná dle přílohy č. 12 
vyhlášky č. 499 / 2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů - novela 405/2017. 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
 
Stavebník:   ACM INVESTING s.r.o. 
    Na Chmelnici 2298 
    688 01 Uherský Brod 
 
     
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Hlavní projektant:  K2K Architekti 
    Hradišťská 35 
    688 01 Uherský Brod 
 
 
     
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Vaněčková (ČKA 02 164) 
    Hradišťská 35 
    688 01 Uherský Brod 






A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 
Stavební objekty: SO 01 – ACM II. 
 
 SO 02 – Přípojka vody 
 SO 03 – Přípojka kanalizace 
 SO 04 – Přípojka plynu 
 SO 05 – Přípojka NN 
 SO 06 – Přípojka slaboproudu 
  
 Technická a technologická zařízení se nevyskytují.  
 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- kopie katastrální mapy 
- výpis z Listu vlastnictví 
- odsouhlasený návrh stavby 
- Informace z www.jdtm.technickamapa.cz 
- jednání s investorem 
- fotodokumentace místa stavby a okolí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 
 
 Předmětem této projektové dokumentace je novostavba polyfunkčního domu v centru 
města Uherský Brod. 
Novostavba je umístěna na místě původních rodinných domů č.p. 263 na parcele 
155/3 a č.p.244 na parcele 155/1. Dům č.p. 263 byl rohový, ukončoval z jižní strany řadovou 
zástavbu v ulici Komenského, ze západní strany řadovou zástavbu v ulici U Sboru. V lokalitě 
je stávající zástavba rodinných domů a staveb občanské vybavenosti.  
Vlastní návrh vychází z požadavku na využití prostoru původních rodinných domů, 
napojení na stávající obslužné komunikace a stávající infrastrukturu.  
 Účelem novostavby je pronájem víceúčelových prostor a prostor pro bydlení. V 1.PP 
a v 1.NP je umístěna prodejna se sklady, v části 1.NP jsou kanceláře. Ve 2.NP a 3.NP jsou 
byty k pronajmutí.  
Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou majetkem investora. Veškeré 
stavební práce budou probíhat na nově vzniklé parcele č. 155/1 v katastrálním území obce 
Uherský Brod.  
Vzrostlá zeleň se na staveništi nenachází. Při výstavbě nevzniká nárok na zábor 
zemědělského půdního fondu. 
Demolice původních objektů byla předmětem samostatného projektu. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  
 
Stavební záměr je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby,  
 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Na řešený objekt nebyly vydána žádná rozhodnutí. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
 
Požadavky všech dotčených orgánů jsou v zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
 
 Jako mapového podkladu bylo použito katastrální mapy a geodetického zaměření 
zájmového území. Do zaměřené situace byl doplněn průběh známých podzemních sítí od 
správců sítí a digitální podoba katastrální mapy. Před započetím stavebních prací je nutné 
zjistit přesný průběh inženýrských sítí. 





 V rámci projektu pro stavební povolení bylo provedeno měření radonového indexu. 
Dle protokolu zn. P150130A z 30.1.2015 byl stanoven pro parcely 155/1 a 155/3 radonový 
index- nízký. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
 
 Dotčené stavební parcely se nenachází ve zvláště chráněném území Natura 2000. 
Veřejný kabelový řad el. vedení NN a veřejného osvětlení byl v minulosti umístěn méně než 
1,0 m  
od obvodového zdiva stávajících staveb č.p. 263 a 244 v chodníku, novostavba tedy bude 
probíhat v ochranném pásmu těchto sítí. Veškeré práce budou započaty po vydání Souhlasu 
správců sítí a budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu vedení. 
Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení všech sítí. 
 Vyskytne-li se skutečnost, která nebyla projektantovi známa do doby vydání této 
projektové dokumentace, bude neprodleně zapracována a předložena všem účastníkům 
řízení. 
 Investor zajistí před prováděním výkopových prací vytýčení všech inženýrských sítí, 
aby nedošlo k jejich poškození.  
Navržená novostavba se nenachází v záplavové oblasti ani poddolovaném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 
 Navržená novostavba se nenachází v záplavové oblasti ani poddolovaném území. 
 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Novostavba nemá negativní vliv, ani nenarušuje sousední objekty, pozemky, 
komunikace ani jednotlivé trasy a stávající přípojky inženýrských sítí.   
 Stavba bude realizována z parcely ve vlastnictví investora. Vzhledem k charakteru 
nebude stavba produkovat žádné nebezpečné ani škodlivé látky. Odtokové poměry v území 
se realizací stavby nezmění. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 
Požadavky na kácení dřevin nevznikají, demolice původních objektů byla řešena 
v samostatném projektu. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
 
 Nedochází k požadavku na zábor ZPF v ploše stavebního pozemku. 
 
 
Bilance zemních prací: 
Výkopová zemina z výkopu pro základové pasy domu a zapuštěné 1.PP  – cca 825 m3. 
Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště, část bude uložena na deponie na 
pozemcích investora a využita na zpětné zásypy.   
 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 




 Prováděná stavba dostala výjimku, která povoluje stavbu i bez projektu pro potřebná  
parkovací stání k jednotlivým bytům. 
 Příjezd k parcele je po stávajících komunikacích, umístěných na parcelách č. 7148 a 
6490/7 v k.ú. Uherský Brod. Vzhledem k velikosti pozemku a technickým podmínkám nejsou 
v rámci projektu řešeny žádné zpevněné plochy, ani vjezd či parkovací stání.  
  
 Novostavba bude napojena novou přípojkou vody, jednotné kanalizace, plynu, el. 
vedení NN a slaboproudu. 
 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Realizace navržené stavby nemá vliv ani časové vazby na okolní výstavbu, nevznikají 
žádné podmiňující, vyvolané či související investice. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  
 
Tabulka - B.1-1 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí (zdroj: [35]) 
Vlastnické právo: ACM INVESTING, spol. s r.o., Na Chmelnici 2298, 
68801 Uherský Brod 
 
 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  
Výměra: 241 
Číslo LV: 9352 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 













o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
 
Ochranné pásmo inženýrských sítí na pozemku č. 7148, kde vlastníkem je město 





Obrázek - B.1-1 Katastrální mapa (zdroj: [35]) 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
 
Objekt je navržen jako novostavba. 
 
 
b) účel užívání stavby  
 
Účelem novostavby je pronájem víceúčelových prostor a prostor pro bydlení. V 1.PP 
a v 1.NP je umístěna prodejna se sklady, v části 1.NP jsou kanceláře. Ve 2.NP a 3.NP jsou 
byty k pronajmutí. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
 
Projektová dokumentace navrhuje objekt jako stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
 
V dokladové části PD je uvedeno „rozhodnuti o povolení výjimky“ z tech. požadavků na 
stavbu – z počtu parkovacích stání (OSU/1250/14/Mah) 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
 




f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.  
 
Navržená stavba není kulturní památkou a nevztahuje se na ni žádná ochrana stavby 
podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  
 
 Cílem projektu je vybudování polyfunkčního objektu ACM II. s prodejní plochou, 
kancelářemi a byty.  
 Vlastník objektu bude prostory pronajímat.  
 
SO 01 – ACM II. 
Zastavěná plocha .    -     218,15 m2 
Obestavěný prostor       -   3 035,00 m3 
Podlahová plocha  1.PP              -     161,22 m2  
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       (z toho prodejní plocha - 47,10 m2) 
      1.NP    -     175,48 m2  
       (z toho prodejní plocha - 73,91 m2 
                    kanceláře          - 47,62 m2) 
  2.NP    -     173,39 m2  
       (z toho byt č. 1 – 70,54 m2 
                                                                                             byt č. 2 – 78,96 m2) 
  3.NP    -     167,83 m2  
       (z toho byt č. 1 – 67,05 m2 
                                                                                             byt č. 2 – 76,89 m2) 
 
Podlahová plocha celkem    -      677,92 m2  
Úroveň podlahy v 1.NP stavby:      ±0,000 = 226,28 m n.m. 
Výška stavby                          -     10,30 m 
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.  
 
Základní bilance stavby jsou řešeny v části „F. Technická zpráva zařízení staveniště“ 
v mé bakalářské práci. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
 
Předpokládaný termín zahájení hrubé vrchní stavby je 3/2018.  
Předpokládaný termín dokončení hrubé vrchní stavby je 6/2018. 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 
j) orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby jsou vyčísleny na 24 mil.Kč bez DPH. 
 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
Urbanistické osazení je podřízeno účelu stavby a tvaru pozemku.  
Novostavba bude sloužit jako polyfunkční objekt s prodejní plochou, kancelářemi a byty. 
Vlastník objektu bude prostory pronajímat.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
  
Budova je koncipována tak, aby tvarově i funkčně využívala svého rohového 
umístění. 
Z jižní strany navazuje na dvoupodlažní stavbu Víceúčelového domu č.p. 170, ze 
západní strany na přízemní rodinný dům č.p. 244. Architektonicky je stavba navržena 
s ohledem na její umístění v památkové zóně města. 
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 Stavba má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Funkčně je rozdělena na část 
prodejní s kancelářemi  a obytnou. Každá z částí má samostatný vstup. Vstup do prodejny je 
v úrovni 1.NP – v severovýchodním rohu, z ulic Komenského i U Sboru. Vstup do obytné 
části je ze severní strany, z ulice U Sboru.   
Většinu půdorysné plochy v 1.NP tvoří prodejna se schodištěm do 1.PP a kanceláře. Ze 
severní strany je vstupní trakt do obytné části domu se schodištěm do dalších podlaží a 
suterénu, skladem, průchozí chodbou do malého zatravněného dvorku a skladem pro kola a 
kočárky. 
V 1.PP je prodejna se skladem a zázemím pro zaměstnance, kotelna, sklady a 
sklepní boxy k bytům. 
V 2.NP i 3. NP jsou z chodby navazující na schodiště přístupné dva byty – jeden 
dvoupokojový s kuchyňským koutem, jeden třípokojový s kuchyňským koutem. Na chodbě 
v každém z podlaží je umístěn malý sklad.  
 Dominantními prvky fasády jsou prosklené plochy vstupu do prodejny a vstupu se 
schodišťovým prostorem obytné části domu. Fasáda domu bude provedena hladkými a 
strukturovanými omítkami v odstínech šedé, světle šedé a bílé a keramickým obkladem 
hladkým a profilovaným. Sokl bude opatřen dekorativní omítkou z křemičitých písků 
v odstínech šedé. Použití jednotlivých typů povrchových úprav je patrné z výkresové 
dokumentace – z výkresů pohledů. 
Okna a vstupní dveře jsou hliníková, u oken budou instalovány předokenní hliníkové 
venkovní žaluzie. Střecha objektu je plochá, s krytinou z PVC fólie s ochranným posypem 
kačírkem.  
Stavba svým charakterem odpovídá svému účelu a rovněž umístění v historickém jádru 
města. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Řešený objekt je určen z části pro bydlení, z části jako prodejna a kanceláře. Prostory 
budou v budoucnu pronajímány. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 
 
 Stavba jako celek není, s ohledem na její účel (pronájem víceúčelových prostor a 
prostor pro bydlení) a rovněž na stísněné podmínky, řešena jako bezbariérová. Byty budou 
pronajímány soukromým osobám.  Pro bezbariérový pohyb je navržena pouze prodejna 
v 1.NP budovy. 
 
Zabezpečení stavby pro využití imobilními občany: 
 
VSTUP DO 1.NP PRODEJNY: 
(určené pro veřejnost) je bezbariérový, výškový rozdíl mezi chodníkem a úrovní podlahy 
v 1.NP je 20 mm.  
 
PARKOVACÍ MÍSTO: 
Není řešeno, stavba se nachází v centru města. Pro potřeby prodejny bude užíváno 
stávajících veřejných zpoplatněných parkovacích stání v centru města. Pro potřeby bytů 
k pronajmutí není nutné zřizovat parkovací stání. V dokladové části PD je uvedeno 





S ohledem na účel veřejně přístupných prostor – prodejna – není řešeno.  
 
OPATŘENÍ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ: 
Kolem objektu jsou navrženy vodící linie pro orientaci osob zrakově postižených. Uvnitř 
objektu jsou navrženy umělé vodící linie šířky min.300 mm.  Kolem sloupů, laviček, stojanů 




Materiál použitý na podlahy musí být v nekluzné úpravě, hodnota součinitele smykového 
tření musí být nejméně 0,6.   
 
OZNAČENÍ: 
Zařízení pro imobilní občany budou označeny platnými mezinárodními symboly. 
Zařízení pro orientaci jsou doplněny akustickými a optickými prvky s kontrastními světelnými, 
dostatečně velkými nápisy a jednotnými piktogramy.  
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Uživatel objektu je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. V objektu 
nesmí být manipulováno s nebezpečnými látkami ani otevřeným ohněm. Při manipulaci s 
technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí 
zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno. 
Podrobné pokyny k bezpečnému užívání budovy budou zaneseny do provozního 
řádu, se kterým budou všichni nájemníci seznámeni a musí tento řád bezezbytku dodržovat. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení  
 
 Novostavba Polyfunkčního domu, je navržena jako třípodlažní budova s jedním 
podlažím podzemním. Nosná konstrukce je tvořena nosnými zděnými stěnami s kombinací 
železobetonových prvků.  Základními nosnými prvky jsou stěny tloušťky 300 mm, stropní 
desky tl. 200 mm, železobetonové sloupy 600x300 mm. V 1.PP jsou stěny z monolitického 
železobetonu tl. 300 mm.  Založení stavby je na železobetonových pasech. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
 
 Zemní práce -  Zemní práce představují výkop stavební jámy pro provedení 
podzemního podlaží navržené novostavby a hloubení rýh pro základové konstrukce – pasy a 
patky. Nově navrhovaný objekt je situován v těsném sousedství stávajících staveb č.p. 170, 
kde jsou základové konstrukce známy a č.p. 262, kde bude hloubka základových konstrukcí 
prověřena po demolici sousedního objektu 244.  
Způsob provedení stavební jámy a statické zajištění sousedních budov a přilehlých 
veřejných komunikací (chodníků) je navrženo statikem v části D.1.2.- Stavebně konstrukční 
část. Řešení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace a dále pak po provedení 
demolice stávajících staveb na stavební parcele, kdy bude možné sondami prověřit skutečný 
stav základových konstrukcí staveb sousedních. 
 
Vykopaná zemina bude uložena na mezideponie na pozemcích investora, část 
zeminy bude využito na zpětné zásypy, zbytek bude odvezen na skládku. 
Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové spáry 
v zemině třídy 3 a 4.  
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Před provedením základů bude základová spára převzata statikem. Po demolici 
původních staveb bude prověřeno skutečné provedení základů stávajících sousedních 
staveb, příp. bude přehodnoceno navržené provedení základů. 
Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí nové stavby. 
 Základy - Nově navrhovaný objekt je situován v těsném sousedství stávajících staveb 
č.p. 170, kde jsou základové konstrukce známy a č.p. 262, kde bude hloubka základových 
konstrukcí prověřena po demolici sousedního objektu 244. Novostavba je podsklepená, 
obvodová stěna 1. PP bude provedena jako opěrná železobetonová stěna. Podzemní podlaží 
novostavby bude dilatováno od základových konstrukcí sousedních staveb. 
 
 Založení novostavby je na železobetonových základových pasech a patkách s výztuží 
nosnou a konstruktivní – dle statického výpočtu. Výztuž a třída betonu budou upřesněny 
statickým výpočtem v dalším stupni dokumentace.  
Pasy a patky budou provedeny na přehutněné základové spáře a hutněném štěrkopískovém 
podsypu  
a podkladním betonu B15 tl. cca 100 mm, do hloubky dle projektové dokumentace.  
Základové konstrukce budou dilatovány od základových konstrukcí stávajících objektů. 
 
 Svislé nosné konstrukce - Z konstrukčního hlediska je objekt navržen z části jako 
železobetonový skelet, doplněný nosnými stěnami.  Nosné stěny jsou z cihel POROTHERM tl. 
300 mm, Podzemní, suterénní stěny jsou železobetonové tl. 250 a 300 mm.  
Monolitické konstrukce – třída betonu a výztuž – budou navrženy a podrobně řešeny 
statickým výpočtem v dalším stupni dokumentace.  
Dělící stěny mezi byty ve 2. a 3. NP jsou z cihel POROTHERM 30 AKU, splňuje požadavek 
Rw= 53 dB, ale je nutné použít cihly s objemovou hmotností 1,0 kg/dm3 (t.j. 1000 kg/m3), 
protože pouze v této třídě objemové hmotnosti je zaručeno splnění normových ukazatelů 
akustického útlumu.   
 
 Překlady nad otvory budou podle rozpětí POROTHERM 23,8 nebo železobetonové 
monolitické se zateplením Polystyrénem.   
 
Obvodové nosné konstrukce budou dilatovány od zdiva stávajících objektů – viz. výkresová 
část dokumentace. 
 
Příčky - Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z keramických cihel POROTHERM 8 P+D, 11,5 
P+D a 14 P+D. Část příček (kanceláře) je navržena v systému Milt – prosklené příčky do 
hliníkových profilů.  
 
           Komíny – V objektu je navrženo komínové těleso pro odtah plynového kotle -  komín 
SCHIEDEL ABSOLUT – ABS 20L16.  
Ve 2. a 3. NP budou ve střední nosné stěně provedena dvě nerezová komínová tělesa 
SCHIEDEL ICS50 DN 150 mm. Tělesa budou připravena pro případné instalování krbových 
kamen v jednotlivých bytech. 
 
 
 Vodorovné konstrukce - Stropní konstrukce nad všemi podlažími tvoří 
železobetonové desky tl. 200 mm s průvlaky, vynášené železobetonovými monolitickými 
sloupy a nosným zdivem. Strop nad 1.NP je v části nad jižním vstupem na dvorek snížen, 
s ohledem na provedení stříšky nad vstupem, strop nad 2.NP je snížen v místě terasy (ve 
3.NP).  
 
Všechny viditelné plochy budou z pohledového betonu se zkosenými hranami. 
Železobetonová konstrukce stropu bude z vnější strany zateplena POLYSTYRENEM tl. 50 




Stropní konstrukce budou dilatovány od stávajících sousedních staveb. 
Ve všech místnostech 1.PP, 1.NP a 2.NP je proveden kazetový podhled, spodní hrany 
podhledu v jednotlivých podlažích jsou patrné z výkresové dokumentace. 
  
Střešní konstrukce - Zastřešení stavby je plochou střechou s povlakovou krytinou 
s fólie PVC s přitížením kačírkem. Terasa ve 3.NP je řešena jako pochozí plochá střecha 
z keramické dlažby, stříška nad jižním vstupem na dvorek má krytinu z PVC fólie. Skladby 
střech jsou patrné z výkresové dokumentace a Technické zprávy. 
Střechy jsou odvodněny vnitřními vpustěmi a svody, s výjimkou přístřešku nad dvorním 
vstupem, kde je proveden podstřešní žlab a venkovní svod. 
   
Schodiště – V objektu jsou navržena dvě dvouramenná železobetonová schodiště. 
V prodejně schodiště spojuje 1.NP a 1.PP. V obytné části zajišťuje propojení mezi 1.PP a 
3.NP podlažím. Schodiště jsou řešena jako železobetonová deska s nadbetonovanými 
stupni. 
 
Podlahy - Tloušťka podlahy v suterénu je 400 mm, včetně železobetonové desky tl. 
250 mm, tvořící železobetonovou vanu suterénu. Podlahy v ostatních podlažích jsou tloušťky 
150 mm. Povrchy budou řešeny v dalším stupni dokumentace, plánována je kombinace 
dlažby a laminátové plovoucí podlahy. Podlahy místností budou mít povrch v nekluzné 
úpravě, se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 
 
 Výplně otvorů - Okna jsou navržena hliníková s koeficientem tepelného prostupu U  = 
1,1 Wm-2K-1 (min U = 1,2 Wm-2K-1). Vstupní dveře a prosklené stěny jsou navrženy 
z bezpečnostního skla conex.  Pro dům bude zřízen generální klíč. U francouzských oken 
v jižní části stavby jsou navržena zábradlí z bezpečnostního skla. 
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní s úpravou CPL, 
v suterénních prostorách do ocelových zárubní.  Veškerá dveřní křídla budou provedena jako 
plná, s výjimkou dveří do obývacích pokojů, kde jsou navržena celoprosklená dveřní křídla. 
 Vstupní dveře do bytů ve 2. a 3. NP budou provedeny jako bezpečnostní 
s vícebodovým kováním a kukátkem 
Požární uzávěry budou specifikovány v požární zprávě a označeny v půdorysech požárně 
bezpečnostního řešení. 
 
Tepelné izolace - Fasáda bude zateplena deskami z minerální vaty ISOVER TF 
PROFI tl. 150 mm, suterénní zdivo včetně základové spáry a základu tepelně-izolačními 
deskami ISOVER EPS PERIMETR (nebo  STYRODUR) tl. 140 mm. Železobetonové 
konstrukce budou zatepleny z vnější strany (boční přp.spodní) POLYSTYRENEM tl. 50 mm 
do bednění.  
Zateplení střechy je minerální vatou UNIROL PROFI v celkové tl. 280 mm + spádové klíny tl. 
min.30 mm. 
V podlahách bude zvuková izolace ISOVER N tl. 50 mm. 
 
Hydroizolace - V objektu je navržena izolace proti zemní vlhkosti ze dvou SBS 
modifikovaných asfaltových pásů - GLASTEK AL 25 STICKER + GLASTEK 30 STICKER 
ULTRA, v místě sloupů a stěn bude provedena nátěrová izolace XYPEX. 
Navržená izolace bude zároveň sloužit jako protiradonová izolace. 
 
Izolace střechy je fólií FATRAFOL 810 mezi geotextilie, s ochranným násypem 
z kačírku, příp. pod dlažbu. Izolaci přístřešku nad jižním vstupem tvoří fólie FATRAFOL 810. 
 
Pod fasádním obkladem bude provedena – pojistná difuzní fólie DETLA FASSADE S PLUS. 
 
Úpravy povrchů - Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy klasické, tj. vápenné 
štukové s výmalbou 2x bílou barvou.  
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Fasáda domu bude provedena hladkými a strukturovanými omítkami v odstínech 
šedé, světle šedé a bílé, z části keramickým obkladem v barvě tmavě šedé. Sokl bude 
opatřen dekorativní omítkou z křemičitých písků v odstínech šedé. Použití jednotlivých typů 
povrchů je patrné z výkresů pohledů. 
Ostatní prvky budou opatřeny běžnými syntetickými a olejovými nátěry a běžnými malířskými 
hmotami, v barvách dle přání investora. 
 
Klempířské výrobky - Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. 
Zahrnují zejména oplechování parapetů, atik, střešní žlaby, svody, atd.  
Veškeré klempířské výrobky budou z titanzinkového plechu. V místech napojení povlakové 
střešní krytiny na oplechování budou požity klempířské výrobky z poplastovaného plechu. 
  
Zámečnické výrobky- Jedná se zejména o zábradlí a kotvící prvky.  
 
 Oplocení – V jižní části parcely bude provedeno zděné oplocení s omítkou, a to mezi 
stavební parcelou č.155/1 a sousední parcelou č.572. Oplocení naváže a bude ve stejném 
provedení a stejné výšky jako stávající oplocení mezi sousedními parcely č.155/2 a č.572. 
Oplocení bude vyzděno z betonových bednících bloků na základovém pasu do nezamrzne 
hloubky. Výška oplocení je 2,0 m, H.HR. je ve stejné výšce jako stávající sousední oplocení. 
 




c) mechanická odolnost a stabilita  
 
 Při výstavbě budou použity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou 
únosnost, mechanickou odolnost a stabilitu.  
 
Součástí tohoto stupně projektové dokumentace je stavebně konstrukční část, prokazující, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek:  
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 




B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 
a) technické řešení  
 




b) výčet technických a technologických zařízení  
 






B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
  
Požárně bezpečnostní řešení je součástí samostatné přílohy projektu, která není součástí 
mé bakalářské práce. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
  Fasáda bude zateplena deskami z minerální vaty ISOVER TF PROFI tl. 150 mm, 
suterénní zdivo včetně základové spáry a základu tepelně-izolačními deskami ISOVER EPS 
PERIMETR (nebo  STYRODUR) tl. 140 mm. Železobetonové konstrukce budou zatepleny 
z vnější strany (boční přp. spodní) POLYSTYRENEM tl. 50 mm do bednění.  
 Zateplení střechy je minerální vatou UNIROL PROFI v celkové tl. 280 mm + spádové klíny 
tl. min.30 mm. 
Ve skladbě terasy nad 2.NP je navržena tepelná izolace – z desek KINGSPAN 
THERMAROOF  tl. 100 + 60 mm (λ=0,022 W/m2K - NUTNO DODRŽET) + spádové klíny 
ISOVER SD tl. min 30 mm. 
Stříška nad jižním vstupem má ze spodní strany kontaktní zateplení v rámci fasády - 
ISOVER TF PROFI tl. 150 mm, z horní strany izolaci ISOVER T  tl. 140 mm + spádové klíny 
ISOVER T  tl. 120 - 140 mm 
  V podlahách bude zvuková izolace ISOVER N tl. 50 mm.  
 Okna jsou navržena hliníková s koeficientem tepelného prostupu U  = 1,1 Wm-2K-1 (min U 
= 1,2 Wm-2K-1).  
 
Energetická náročnost a spotřeba energií – viz  Průkaz energetické náročnosti budovy 
podle vyhlášky 148/2007 Sb., - Dokladová část 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
  Veškeré materiály použité při výstavbě splňují náročné normy a jsou vhodné do 
tohoto typu budov. Pro zajištění ochrany zdraví osob pohybujících se v objektu bude při 
výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, které nevykazují žádné negativní vlivy na 
zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani materiály na bázi 
azbestu. Navržená stavba s ohledem na její charakter není zdrojem ohrožení zdraví a 
bezpečnosti obyvatel.  Během výstavby budou dodržovány požadavky na bezpečnost práce. 
  
  K zajištění vytápění objektu a ohřevu TUV bude instalována kaskáda 2ks plynových 
nástěnných kondenzačních kotlů umístěných v kotelně v 1.PP objektu, každý s jmenovitým 
výkonem 45 kW.  
 Celkový výkon kotelny činí 90 kW. Spotřebiče jsou zařazeny z hlediska výkonu mezi 
plynové odběrné zařízení. Kotle a otopná soustava budou vybaveny zabezpečovacím 
zařízením. 
Odkouření je dvouprůduchovým komínem s ventilační šachtou  SCHIEDEL ABSOLUT 
16L16. 
  
  Větrání a prosvětlení většiny prostor je přirozené – okny. V suterénu budou prostory 
odvětrány pomocí ventilátorových jednotek pro lokální větrání. V kancelářích v 1.NP bude 
větrání zajištěno vzduchotechnickým zařízením, vyvedeným nad střechu. Nucené odvětrání 
bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 
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 Zásobování pitnou vodou, plynem a odkanalizování stavby – část B.3. 
 
  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 
 Samotný objekt je chráněn proti zemní vlhkosti a půdnímu radonu hydroizolací 
GLASTEK AL 25 STICKER + GLASTEK 30 STICKER ULTRA, v místě sloupů a stěn bude 
provedena nátěrová izolace XYPEX. 
Objekt se nachází v centrální části města. Provoz objektu nebude vykazovat žádný 
nadměrný hluk. Z tohoto důvodu nejsou nutná žádná zvláštní opatření (obklady, protihlukové 
stěny apd.) 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
  
Objekt se nenachází v lokalitě, kde by bylo možné očekávat vznik bludných proudů. 
Ochranu před bludnými proudy není třeba navrhovat. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
  
Objekt se nenachází v lokalitě, kde by bylo možné očekávat vznik technické 
seizmicity. Ochranu před technickou seizmicitou není třeba navrhovat. 
 
d) ochrana před hlukem, 
  
Objekt se nenachází v lokalitě, kde by se vyskytovaly jednotlivé významné zdroje 
hluku, nebo významná hluková zátěž daná součtem jednotlivých zdrojů hluku, a to ať už od 
technických zařízení nebo blízkých dopravních cest. 
 Všechny akusticky dělící konstrukce (příčky, dělící stěny, okna, dveře, obvodový 
plášť, stropní konstrukce apod.) odpovídají platným normám o vzduchové neprůzvučnosti 
vzhledem k účelům oddělovaných místností, zejména pak ČSN 73 0532  (Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 
Požadavky) a souvisejícím normám a směrnicím (ČSN ISO 3822, ČSN ISO 10534-2, 
Směrnici č. 89/106/EHS, Nařízení vlády č. 146/2006 a  Vyhlášce ministerstva pro místní 
rozvoj č. 268/2009). 
 
e) protipovodňová opatření, 
 
Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným rizikem povodně nebo záplavy. 
Protipovodňová opatření nejsou navržena. 
 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
 
 Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v poddolovaném území, 
ani v území kde by bylo možné očekávat výskyt metanu. Ochranu proti výše uvedeným 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
 Novostavba bude napojena novými přípojkami vody, kanalizace, plynu, el. vedení NN 
a slaboproudu.  
Napojovací místa na IS jsou zachycena ve výkresové části PD. 
 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
SO 02 – Přípojka vody 
 Stavba bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu PE DN 80, vedeného pod 
komunikací v ulici  
U Sboru. Řad je veden ve vozovce a bude z něj provedena odbočka pro přípojku vody. 
Přípojka bude vysazena kolmo na řad v hloubce 1,5 m. Bude provedena z tvrzeného 
polyetylenu PE100+SDR11 50*4,6 mm v celkové délce 5,0 m. Napojení na veřejný vodovod 
bude univerzálním navrtávacím pasem firmy HAWLE pro PVC/PE. Uzavření přípojky bude 
šoupátkem od firmy HAWLE-ISO PN 16, osazeném za navrtávacím pasem. Potrubí přípojky 
bude uloženo ve volném terénu v hloubce min. 1,5 m v pískovém loži. Obsyp bude kopaným 
pískem min. 20 cm nad potrubí. Potrubí přípojky spádovat min. 0,3% k hlavnímu řadu. 
Tlaková zkouška bude dle ČSN 736611. 
Před zahájením zemních prací musí být vytyčeno dotčené vedení inženýrských sítí tak, aby 
nedošlo k jejich poškození.  
Při provádění přípojky je nutné dodržovat ČSN 755402, 745411, 736005 a související normy. 
 
Vnitřní rozvod vodovodu bude pokračovat za KK DN 40 osazeným za vodoměrnou sestavou, 
dále bude potrubí PP HOSTALEN vedeno v polyfunkčním domě. 
 Vodoměrná sestava bude umístěna 0,5 m nad podestou nad. 1.PP schodiště v obytné části 
domu, v nice 800/600/250 mm. 
 
Podrobnější řešení + výpočet spotřeby - viz. samostatná část dokumentace D.2 – Inženýrské 
objekty, SO 02 – Přípojka vodovodu. 
 
 
SO 03 – Přípojka jednotné kanalizace 
 V  budově budou produkovány odpadní vody splaškové a dešťové.  
Horizontální kanalizace bude z objektu vyvedena dimenzí DN 150 z tvrzeného PVC Pipe-Life 
Fatra Napajedla KG SN 4. Za obvodovou stěnou objektu bude umístěn čistící kus DN 150, 
přes který budou svedeny odpadní vody splaškové z objektu a dešťové vody. Napojení 
dešťových a splaškových odpadních vod dohromady se provede co nejblíže přes čistící kus, 
za kterým je přípojka jednotné kanalizace. Z prostoru 1.PP bude nutné  splaškové odpadní 
vody přečerpávat do zavěšené horizontální kanalizace pod stropem z důvodu osazení 
zařizovacích předmětů pod úrovní kanalizačního řadu. Budou dodrženy veškeré normy a 
doporučení pro přečerpávání odpadních vod. Od čistícího kusu bude provedena přípojka 
jednotné kanalizace o délce 4,1 m. Navržená přípojka bude napojena na již stávající 
zrealizovaný řad. 
 Dešťové vody nebudou s ohledem na velikost parcely zasakovány ani jímány na pozemku 
stavebníka. 
Výskyt spodních vod není známý. Zemní práce budou prováděny v zemině tř. 3 -100% dle 
ČSN 733050. Potrubí bude ve výkopu uloženo na pískový podsyp tl. 10-15 cm a obsypáno 




Před započetím realizace vlastní přípojky doporučuji provedení kopané sondy pro zjištění 
skutečné hloubky řadu VN a NN. 
 
Podrobnější řešení + výpočet spotřeby splaškových a dešťových vod - viz. samostatná část 
dokumentace D.2 – Inženýrské objekty, SO 03 – Přípojka kanalizace. 
 
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě! 
Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 
 
 
SO 04 – Přípojka plynu 
 Před objektem je stávající řád plynovodu NTL DN100. Na tento řád se provede 
přípojka, která povede k fasádě objektu, na které bude osazeno nové měření plynu BKG 6. 
Za plynoměrem potrubí přejde chráničkou přes stěnu, dále pod strop 1PP a nakonec do 
kotelny. Sestava na plynoměr viz dokumentace. Bude osazen nový fakturační plynoměr 
BKG10 na fasádě objektu.    
Potrubí bude vedeno k aku potrubí DN100 = 1,2 m pod sestavou kotlů. 
 Přípojka povede k fasádě objektu, na které bude osazeno nové měření plynu BKG 
10. Za plynoměrem potrubí přejde chráničkou přes stěnu, dále pod strop 1.PP a nakonec do 
kotelny.  
Přípojka bude provedena z potrubí PE100+, SDR11 63*5,8 mm, délka 2,5 m.  
Plynoměr s hlavním uzávěrem plynu bude osazen ve větratelné a uzamykatelné skříňce 
750/750/350 mm, umístěné 0,5 m nad terénem, označené nápisem Hlavní domovní uzávěr.  
 
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě! 
Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 
 
 
SO 05 – Přípojka NN 
 Na stávajícím objektu, který bude demolován, je stávající přípojková skříň SP5. Tato 
skříň bude po dobu výstavby přeložena do pilíře a bude sloužit ke staveništnímu odběru. Ve 
fázi hrubé stavby bude osazena nová přípojková skříň SS100 do fasády navrženého objektu.  
V této skříni bude vysmyčkovaný stávající kabel distribuce nn, který probíhá 
v chodníku podél objektu. Z přípojkové skříně SS100 bude kabelem CYKY-J 3x35+25 
připojen elektroměrový rozvaděč RE ve vstupní chodbě domu. V rozvaděči RE budou 
osazena obchodní měření jednotlivých odběrů, které budou z tohoto rozvaděče připojeny.  
 
Základní technické údaje 
Stupeň elektrizace objektu: „C“ 
Rozvodná soustava                3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S 
Zkratové poměry                  do 10 kA 
Ochrana před úrazem el. proudem  podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 
základní - automatickým odpojením od zdroje                                              
doplňková – pospojováním, proudovým chráničem 
Vnější vlivy                     viz. protokol podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 
Stupeň dodávky el. energie       III 
Energetická bilance              osvětlení 4 kW 
                                 : zásuvky   16 kW 
                                 : topení 6 kW 
                                 : klimatizace 14 kW 
                                 : ostatní     2 kW 
Celkový instalovaný výkon        42,0kW 
Součinitel současnosti               0,7 
Maximální soudobý příkon         29,4kW 
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Zkratové poměry                   do 10 kA 
 
Způsob měření spotřeby 
Měření elektrické energie       obchodní měření v rozvaděči RE  
                                   přístupné z vnitřní veřejné komunikace 
Hlavní jistič před elektroměrem 1x komerce 32A /3f, char. B 
: 4x byt      25 A/3f, char. B 
: 1x společná 25 A/3f, char. B 
Kompenzace                                individuální 
Měrná únosnost zeminy            0,15 až 0,20 Mpa  
Námrazová oblast                         střední 
 
Předpokládaná roční spotřeba 
Roční spotřeba elektrické energie: 18MWh 
 
 
SO 06 – Přípojka slaboproudu 
 Objekt bude napojen na síť elektronických komunikací (SEK) společnosti O2Telefónica 
Czech Republic, a.s.  Předpokládá se přivedení jedné analogové linky. 
Ve víceúčelovém domě budou instalována následující slaboproudá zařízení : 
- počítačová síť a telefon  
- společná televizní anténa  
- elektrická zabezpečovací signalizace  
 
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě! 
Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 
 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení, 
 
 Příjezd k parcele je po stávajících komunikacích, umístěných na parcelách č. 7148 a 
6490/7 v k.ú. Uherský Brod. Vzhledem k velikosti pozemku a technickým podmínkám nejsou 
v rámci projektu řešeny žádné zpevněné plochy. Nebude tedy ani prováděn sjezd z místních 
komunikací.  
 Stavební parcela je v proluce, na místě původních domů č.p. 263 a 244. Stavba svým 
umístěním neumožňuje provedení nových parkovacích stání na zpevněných plochách v 
blízkosti domu.  
 Parkování k bytům není navrženo – byty budou pouze pronajímány. Parkování pro 
potřeby prodejny bude zajištěno na zpoplatněných veřejných parkovištích v centru města.  
V dokladové části PD je uvedeno „rozhodnuti o povolení výjimky“ z tech. požadavků 
na stavbu – z počtu parkovacích stání (OSU/1250/14/Mah). 
Při organizaci dopravy budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie Zlínského kraje 
(č.j. KRPZ-72415-1/ČJ-2014 - 151106 : 
bude ponechán stávající režim organizace dopravy v ulici U Sboru - ponechán jednosměrný 
provoz ve směru jízdy od ulice Komenského. 
Způsob zásobování prodejen v přízemí navrženého objektu bude prováděn vozidly do 







b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
K objektu přiléhají z uličních stran chodníky pro pěší. Vchody do objektu jsou výškově 
osazeny tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup do objektu. Místní komunikace obklopují 
objekt ze dvou stran a přiléhají k chodníkům pro pěší. 
 
c) doprava v klidu, 
 
V dokladové části PD je uvedeno „rozhodnuti o povolení výjimky“ z tech. požadavků 
na stavbu – z počtu parkovacích stání (OSU/1250/14/Mah). Parkovací stání nejsou 
navržena. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Před objektem se nachází chodník pro pěší. 
Cyklistická a automobilová doprava probíhá po místní komunikaci. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Předpokládá se zatravnění veškerých volných ploch pozemku ve dvorní části.  
b) použité vegetační prvky, 
  
Ve dvorní části bude podseta nová tráva. 
c) biotechnická opatření. 
Vzhledem k charakteru stavby (Novostavba polyfunkčního domu) nejsou navrženy 
žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životního prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
 Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 
negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou 
hlučnost. 
 Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých 
životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic schválených 
ČSN. 
Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad 
při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní 
nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 




Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují významné krajinné prvky, památné stromy, ani územní 
systém ekologické stability. Stavba se nenachází v CHKO. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
 




d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem,  
 
Stavba dle předložené dokumentace nenáleží do druhu staveb, ani neleží v takovém 
území, kde by bylo třeba zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 
 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno,  
Vzhledem k charakteru stavby nebyla vydána žádná povolení.  
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
Řešený objekt se nachází v území chráněné památkové zóny města Uherský Brod. 
Všechny podmínky vznesené příslušnými orgány budou dodrženy. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 
 
  U tohoto typu stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Zajištění přívodu vody: 
pro účely ZS bude provedena přípojka vody v místě stálé přípojky vody. Měření spotřeby – 
provizorně osazeným vodoměrem v ploše před objektem. 
 Zdroj elektrické energie: 
jako připojovací vedení bude užito trasy určené pro konečné připojení objektu. Umístění 
měření – ve staveništním rozvaděči. 
Napěťová soustava: 3PEN 50Hz, 230 V / 400 V, TN – C. 




b) odvodnění staveniště, 
 
  Povrchové vody ze staveniště budou svedeny do stávající kanalizace. Případné spodní 
vody prosakující do výkopů staveniště budou čerpány ze staveništních studní do stávající 
kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
  Novostavba je řešena v centru města Uherský Brod, v proluce ve stávající zástavbě 
rodinných domů a staveb občanské vybavenosti. Stavba bude provedena po demolici 
původních objektů č.p. 263 (parc. č. 155/3) a p. 244 (parc. č. 155/1). Stavba je rohová, 
uzavírá řadovou zástavbu v ulici U Sboru a v ulici Komenského. Příjezd k objektu je po 
stávajících zpevněných místních komunikacích na parcelách 7148 a 6490/7. 
Pro sociální zázemí, šatny budou na pozemku zhotovitelem stavby umístěny stavební 
kontejnery a mobilní toaleta  
TOI TOI.  
Skládky materiálu budou zhotovitelem stavby zřízeny na pozemku stavebníka.  
Úpravy staveniště nejsou předpokládány. Stavba bude zabezpečena proti vstupu cizích osob 
provizorním oplocením.  
Deponie a mezideponie stavebního odpadu budou zřízeny na pozemcích ve vlastnictví 
investora. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
Místní komunikace bude částečně omezena při provádění přípojek inženýrských sítí.  
Realizace stavby a zařízení staveniště dočasně omezí stávající obslužnou komunikaci.  
Město schválilo žádost o zábor části pozemků, na kterých se nachází komunikace a 
v okolí staveniště budou doplněna dopravní značení poukazující na tuto změnu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
  Stavba bude zabezpečena proti vstupu cizích osob mobilním oplocením. Před 
prováděním stavby není potřeba provádět žádné asanace, ani kácení dřevin. Demolice 
původních objektů bude řešena samostatným projektem. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Staveniště je umístěno na parcele stavebníků. Zábor orné půdy pro staveniště není.  
Město schválilo žádost o zábor části pozemků, na kterých se nachází komunikace a v okolí 
staveniště budou doplněna dopravní značení poukazující na tuto změnu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
 
Pozemek dotčený stavbou není veřejně přístupným a veřejností využívaným 
pozemkem. V průběhu výstavby není třeba navrhovat žádná opatření, která by zajišťovala 





h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
Stavební odpad: 
Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb a bude 
vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001Sb.), včetně jejich 
využití, nebo likvidace.  
Doporučujeme prováděcí firmě aby vzniklý stavební odpad a stavební suť nabídla 
některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k jejich využití 
mohou být zneškodněny oprávněnou firmou. 
 
 
Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 93/2016 Sb. 
17 00 00 stavební a demoliční odpady   
kód druhu 
odpadu 
druh odpadu kategorie 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 
   
           15 00 00                                              obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
 
        
 20 00 00                                      ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
 
Značení „O“ znamená ostatní odpad a značení „N“ znamená nebezpečný odpad. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
 
Výkopová zemina z výkopu pro základové pasy domu a zapuštěné 1.PP – cca 825 
m3. 
 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště, část bude uložena na deponie na 
pozemcích investora a využita na zpětné zásypy.   
 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
 
Během výstavby nebudou používány stroje, zařízení a technologie, které by měly 
zásadní vliv na některou složku životního prostředí. V souvislosti s výstavbou budou 
používány stavební materiály s atesty dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez 





k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není třeba pro předmětnou stavbu 
zpracovávat, neboť na staveništi nebudou prováděny práce dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. v platném znění. 
V rámci výstavby však budou dodržovány veškeré právní předpisy, které souvisí 
s prováděním díla a jeho dílčích částí. Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba 
dodržovat základní předpisy bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, novela k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
V případech stanovených zákonem č. 309/2006 ve znění pozdějších předpisů je stavebník 
jako zadavatel stavby povinen zajistit při realizaci stavby výkon Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. (Koordinátora BOZP není třeba zajistit v případě že stavebník 
provádí stavbu svépomocí, nebo není-li překročen limit objemu prací 500 dní v přepočtu na 
jednu osobu dle zákona 309/2006 ve znění pozdějších předpisů) 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Pozemek dotčený stavbou není veřejně přístupným a veřejností využívaným 
pozemkem. V průběhu výstavby není třeba navrhovat žádná opatření, která by zajištovala 




m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
V rámci výstavby není třeba navrhovat žádná dopravní opatření. Veškeré stavební 
práce se budou provádět mimo těleso místní komunikace. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 
V rámci výstavby není třeba navrhovat žádná speciální opatření. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Stavba dle předložené projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do dvou let 
od nabytí právní moci povolení stavby, předpokládaný termín zahájení je však ihned po 
vydání stavebního povolení – předpoklad 3/2018. Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 
Zpracovateli předložené projektové dokumentace nejsou známy žádné 
rozhodující, nebo dílčí termíny, které by vyplynuly v rámci projednávání projektové 
dokumentace z požadavků dotčených orgánů státní správy, nebo správců technické 
infrastruktury.  
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
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C. DOPRAVNÍ TRASY A SITUACE STAVBY S ŠIRŠÍMI 
DOPRAVNÍMI VZTAHY  
 
1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Novostavba polyfunkčního domu v Uherském Brodě 
Místo stavby:  Ulice Komenského, parc.č. 155/1, 688 01 Uherský Brod 
Druh stavby:  Polyfunkční dům 
Projekční firma: K2K Architekti s.r.o. 
   Hradišťská 35 
   688 01 Uherský Brod 
   IČ: 440 22 361 
Stavebník:  ACM Investing s.r.o. 
   Na Chmelnici 2298 
   688 01 Uherský Brod 
 
1.2 Poloha staveniště 
 
 Staveniště se nachází v historickém centru města Uherský Brod. Staveniště se 
nachází v území zastavěném převážně rodinnými domy. Z jedné strany přiléhá ulice U 
sboru, z druhé strany ulice Komenského. Obě ulice jsou jednosměrné. Naproti staveniště se 
nachází gymnázium. Vjezd na staveniště je z ulice Komenského. Tento vjezd/výjezd vozidel 
musí být patřičně označen. 
 
2 Dopravní trasy 
 
 V této části bakalářské práce budu posuzovat dopravní trasy vedoucí z 
dodavatelských firem na staveniště. Z hlediska časové nenáročnosti jsem si vybral 
společnosti působící na území města Uherský Brod. Jedná se zejména o dodávku zdícího 
materiálu, strojů a betonové směsi. Žádné z vozidel nespadá do nadrozměrné dopravy, není 
tedy nutné povolení pro tento typ dopravy. 
Na trase jsou omezení pro vozidla nad 3,5t s výjimkou MHD a zásobování, bude tedy 
nutné požádat o povolení vjezdu Městský Úřad Uherský Brod. Na mých trasách se nachází 
pouze jeden nadjezd, který je na silnici I. třídy a pro moji dopravu je vyhovující. Dále jsem se 
zaměřil hlavně na poloměry zatáček v historickém centru města Uherský Brod. 
 
2.1 Doprava drobné stavební mechanizace – trasa A 
 
 Drobná mechanizace bude vypůjčena a dovezena z firmy Zevos a.s., sídlící v ulici U 
Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod. Pro dopravu bude použita dodávka Iveco Easy Daily 
s rozměry nákladního prostoru 3,52 x 1,8 x 2,1m. 
Celková délka trasy je 2,7km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 5min. Trasa 
je znázorněna na obrázku č.3. Na trase se nachází jeden nadjezd, který splňuje požadavky 
pro běžnou dopravu. Dále se na trase nachází dvě kritické zatáčky, které posuzuji z hlediska 
dostatečného poloměru zatáčky pro bezpečné projetí. Tyto zatáčky byly zvoleny k posouzení 
dle mého uvážení, jelikož se jedná o zatáčky v centru města a na jednosměrných 
komunikacích. Na trase je zatáček více, ale jsou to zatáčky na silnicích I. Třídy, tudíž se 








Obrázek C.2.1 - 1 Trasa – Zevos a.s. (zdroj: [2]) 
 
  Dále bude dovezeno čerpadlo na beton z firmy Dobet s.r.o., sídlící také v ulici U 
Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod. Pro dopravu bude použit nákladní automobil MAN 
26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Celková trasa je shodná s výše uvedenou trasou 
z areálu společnosti Zevos a.s. Tato trasa je vyhovující. 
 
 V místě staveniště bude nutné vytočení vozidla a najetí do ulice U Sboru. Příjezd 
nákladního automobilu je znázorněn na obrázku C.2.1 – 1.1. 
 
 
Obrázek C.2.1 - 1.1 Příjezd vozidla MAN na staveniště 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase A 
 K ověření průjezdnosti vozidel kritickými zatáčkami Z1 a Z2 byla použita metoda 
Vlečných křivek. Vlečné křivky jsou omezeny obalovými křivkami, které vznikají z vnějšího 
obrysu vozidla a polohy náprav.  
Nákladní automobil man 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 6x2 můžeme 
zatřídit do kategorie „Malý nákladní automobil“, kde rozvor náprav není větší než 5,2 metru. 
Poloměr zatáčení tohoto vozidla je 9,8 metru. 
 
Kritická zatáčka Z1 se nachází na odbočení z ulice Moravská na ulici Kaunicova, 
směrem k Masarykovu náměstí.  
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Druhá kritická zatáčka Z2 se nachází při odbočení z ulice Bří. Lužů na ulici 
Seichertova. Vnější poloměry pro bezpečné projetí těchto zatáček jsou 10,1 a 10,3 metru 
















 Dále bude dovezena pila pro řezání cihelných bloků Porotherm z firmy 3V&H s.r.o., 
sídlící v ulici Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod. Pro dopravu bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Celková délka trasy je 1,7km a 
předpokládaný čas jízdy na staveniště je 4 min. Trasa je znázorněna na obrázku č.4. Na 
trase se nenachází žádný nadjezd ani podjezd. Dále se na trase nachází čtyři kritické 
zatáčky, které posuzuji z hlediska dostatečného poloměru zatáčky v bodě 2.2 Doprava 
stavebního materiálu. Tato trasa je vyhovující. 
 
 





Obrázek C.2.1 - 2 Zatáčka 
Moravská / Kaunicova (zdroj: [2]) 
Obrázek C.2.1 - 3 Zatáčka Bří. 
Lužů / Seichertova (zdroj: [2]) 
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2.2 Doprava stavebního materiálu – trasa B 
 
Veškerý stavební materiál bude dovezen na paletách ze stavebnin firmy 3V&H s.r.o., 
sídlící v ulici Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod. Pro dopravu bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Celková délka trasy je 1,7km a 
předpokládaný čas jízdy na staveniště je 4 min. Trasa je znázorněna na obrázku č. 5. 
 
Na trase se nenachází žádný nadjezd ani podjezd. Dále se na trase nachází čtyři 
kritické zatáčky, které posuzuji z hlediska dostatečného poloměru zatáčky pro bezpečné 
projetí. Tato trasa je vyhovující. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase B 
Poloměr zatáčení nákladního vozidla je 9,8 metru. První kritická zatáčka je 
z Mariánského náměstí do ulice Komenského, která je spojovací ulicí s Masarykovým 
náměstí, kde se nachází druhá kritická zatáčka. Třetí kritická zatáčka je z Masarykova 
náměstí na ulici Bří. Lužů. Čtvrtá zatáčka již byla posouzena v kapitole C.2.1 Doprava 
drobné stavební mechanizace a její poloměr vyhovuje. 
Poloměr zatáčky Z1 je 10,8 metru, zatáčka Z2 má poloměr 11,5 metru a Z3 má 
poloměr 11,1 metru. Zatáčky tedy vyhoví a trasa může být použita. 
 
 
















Obrázek C.2.2 - 6 Zatáčky na trase B – Z1 (vlevo), Z2 (uprostřed), Z3 (vpravo) (zdroj: [2]) 
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2.3 Doprava betonové směsi – trasa C 
 
 Beton pro zdící tvarovky MaxPlus bude dodáván z betonárny společnosti CEMEX v 
Uherském Brodě, sídlící na ulici Vazová. Pro dopravu bude použit autodomíchávač Stetter 
C3 Basic line AM 6 o objemu 6m3. Celková délka trasy je 2,7km a předpokládaný čas jízdy 
na staveniště je 6 min. Trasa je znázorněna na obrázku č. 9. Na trase se nenachází žádný 
nadjezd ani podjezd. Dále se na trase nachází tři kritické zatáčky, kde zatáčky Z2 a Z3 byly 
již posouzeny v bodě 2.1 Doprava drobné mechanizace. Tato trasa je vyhovující. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase C 
Poloměr zatáčení autodomíchávače je podle vlečných křivek 10,05 metru. První 
kritická zatáčka je z ulice Vlčnovská na ulici 26. dubna. Další dvě zatáčky byly již posouzeny 
v bodě 2.1 Doprava drobné stavební mechanizace a jejich poloměry vyhovují.  
















2.4 Doprava betonářské výztuže – trasa D 
 
 Betonářská výztuž pro tvarovky MaxPlus bude dodávána z firmy Fiss Group spol. 
s.r.o., sídlící na ulici Nová 1355, 688 01 Uherský Brod. Pro dopravu bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Celková délka trasy je 2,3km a 
předpokládaný čas jízdy na staveniště je 5 min. Trasa je znázorněna na obrázku č. 11. Na 
trase se nenachází žádný nadjezd ani podjezd. Dále se na trase nachází pět kritických 
zatáček, kde zatáčky Z3, Z4 a Z5 byly již posouzeny v předchozích bodech. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase D 
Poloměr zatáčení autodomíchávače je podle vlečných křivek 10,05 metru. První 
kritická zatáčka je z ulice Zahradní na ulici Stolařská, kterou se dostaneme k hlavní silnici na 
ulici Vlčnovská, kde se nachází zatáčka Z2.  Další zatáčky byly již posouzeny v předchozích 
bodech a jejich poloměry vyhovují.  
Poloměr zatáčky Z1 je 10,4 metru a zatáčky Z2 10,3 metru. Zatáčky tedy vyhoví a 
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D. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
SVISLÝCH KONTRUKCÍ – POROTHERM 
 
D.1 Obecné informace 
 
D1.1 Úvodní informace 
 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu ACM II 
     
 
Účel stavby:  Polyfunkční dům 
 
Místo stavby - adresa:  ul. Komenského, 688 01 Uherský Brod 
 
Katastrální území:    Uherský Brod [772984] 
 
Dotčené pozemky:   parc. č. 155/1, k.ú. Uherský Brod 
 
Stavebník:    ACM INVESTING s.r.o. 
     Na Chmelnici 2298 
     688 01 Uherský Brod 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jana Vaněčková (ČKA 02 164) 
     Hradišťská 35 
     688 01 Uherský Brod 
     IČ: 440 22 361 
SO 01 – ACM II. 
Zastavěná plocha .    -     218,15 m2 
Obestavěný prostor       -   3 035,00 m3 
Podlahová plocha  1.PP              -     161,22 m2  
     1.NP    -     175,48 m2  
  2.NP    -     173,39 m2  
  3.NP    -     167,83 m2  
 
Podlahová plocha celkem    -      677,92 m2  
Úroveň podlahy v 1.NP stavby :      ±0,000 = 226,28 m n.m. 
Výška stavby                          -     10,30 m 
 
D.1.2 Obecné informace o stavbě 
 
Z jižní strany na stavbu navazuje dvoupodlažní víceúčelový dům č.p. 170, ze západní strany 
na přízemní rodinný dům č.p. 244. Architektonicky je stavba navržena s ohledem na její 
umístění v památkové zóně města. 
 Stavba má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Funkčně je rozdělena na část prodejní 
s kancelářemi a obytnou. Každá z částí má samostatný vstup. Vstup do prodejny je v úrovni 
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1.NP – v severovýchodním rohu, z ulic Komenského i U Sboru. Vstup do obytné části je ze 
severní strany, z ulice U Sboru.   
Většinu půdorysné plochy v 1.NP tvoří prodejna se schodištěm do 1.PP a kanceláře.  
V 1.PP je prodejna se skladem a zázemím pro zaměstnance, kotelna, sklady a sklepní boxy 
k bytům. 
V 2.NP i 3. NP jsou z chodby navazující na schodiště přístupné dva byty – jeden 
dvoupokojový s kuchyňským koutem, jeden třípokojový s kuchyňským koutem. Na chodbě 
v každém z podlaží je umístěn malý sklad.  
Stavba je umístěna na mírně svažitém rohovém pozemku v historickém centru města 
Uherský Brod. 
 
D.1.3 Informace o procesu 
 
Tento technologický předpis řeší zhotovení svislých nosných i nenosných konstrukcí, 
ukládání překladů a osazování zárubní v 1.NP.  
Jedná se o zděné konstrukce ze systému Wienerberger Porotherm, které jsou 
spojeny tenkovrstvou maltou stejného výrobce. Dále předpis řeší zhotovení monolitických 
svislých konstrukcí z železového betonu. 
 
 
D.2 Materiál, doprava a skladování 
 
D.2.1 Materiál 
D.2.1.1 Hlavní materiál 
 
 Svislé zděné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm, sloupy jsou navrženy 
z monolitického železobetonu. 
 Pro vyzdívání obvodového a středního nosného zdiva v 1.NP budou použity tvárnice 
Porotherm 30 PROFI. V dalších podlaží budou pro mezibytové konstrukce zvoleny tvárnice 
Porotherm 30 AKU. Obvodové stěny budou v další etapě doplněny o kontaktní zateplovací 
systém ETICS. Nosné zdivo bude založeno na zakládací maltu Porotherm Profi AM a dále 
vyzdíváno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
 Vnitřní nenosné zdivo bude zhotoveno z tvárnic Porotherm Profi 14  a Porotherm 
Profi 11,5. Nenosné zdivo bude založeno na zakládací maltu Porotherm Profi AM a následně 
vyzdíváno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
 Nadpraží v nosných stěnách budou zhotoveny z překladů Porotherm KP 7. Nad 
vstupem do obchodního prostoru bude nadpraží tvořit monolitický železobetonový průvlak. 
Nadpraží v nenosných stěnách budou tvořit překlady Porotherm KP 11,5. 




Tabulka D.2.1 - 1 Výkaz zdiva 1.NP 
Název Rozměr [mm] Počet kusů Počet palet Hmotnost [t] 
Porotherm 30 
Profi 
247/300/249 2987 38 49,02 
Porotherm Profi 
14  
497/140/249 94 2 2,42 
Porotherm 
Profi11,5  




Tabulka D.2.1 - 2 Výkaz malty pro 1.NP 
Název Počet kusů Počet palet Hmotnost [t] 
Porotherm Profi 
AM 
24 0,5 0,6 
Porotherm Profi 21 0,44 0,525 
 
 
Tabulka D.2.1 - 3 Překlady pro 1.NP 
Název Rozměr [mm] Počet kusů Hmotnost [t] 
Porotherm KP 7 70/238/1250 13 0,57 
70/238/2000 6 0,42 
70/238/2250 4 0,32 
70/238/2750 6 0,58 
Porotherm KP 11,5 115/71/1250 1 0,021 
 
 
Tabulka D.2.1 - 4 Izolace pro 1.NP 
Název Rozměr [mm] Počet kusů Balení [ks] 
Isover EPS 100 S 50/1000/500 6,8 1 
 
 
Tabulka D.2.1 - 5 Ocelové zárubně v 1.NP 
Název Rozměr [mm] Specifikace Počet kusů 
Ocelová zárubeň pro 
jednokřídlové dveře, 
stěna 125 mm 
900/1970 pravé 1 
Ocelová zárubeň pro 
jednokřídlové dveře, 
stěna 300 mm 
800/1970 Pravé 1 
 
 
Tabulka D.2.1 - 6 Železobetonové sloupy v 1.NP 








D=300 2 0,438 1,1 
Výztuž sloupů 
10505 R 
120 kg/m3  2,22 0,27 
 
D.2.1.2 Doplňkový materiál 
 
Systémové bednění sloupů PERI 
Vázací drát 
Vruty do dřeva 
Hřebíky 
Odbedňovací přípravek Mapeform 1L 
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D.2.2.1 Primární doprava 
 Pro dopravu stavebního materiálu ze stavebnin na místo stavby, bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. Plocha přepravního prostoru je 
6,04 x 2,44 metru. Dosah hydraulické ruky je až 11,8m s nosností maximálně 7tun. Tuto 
dopravu zajišťují stavebniny VaH v Uherském Brodě, odkud je materiál odebírán. 
 Drobný a doplňkový materiál bude dovážen dodávkou Iveco Daily Maxi s objemem 
přepravního prostoru 12 m3. 
 Doprava pracovníků bude devítimístnou dodávkou Transit 2,2 TDI. 
 
D.2.2.2 Sekundární doprava 
 Pro přesun palet s cihelnými bloky, překlady, pytlovanými směsi bude používána 
hydraulická ruka, která palety přemístí na místo skládky. Pro přesun jednotlivých palet 
v místě skládky nebo dále po pracovním prostoru bude sloužit paletový vozík.  





 Jednotlivé cihelné tvárnice budou skladovány na vratných paletách v prostoru 
skládky. V tomto případě je skládka z důvodu nedostatečného prostoru budována na 
železobetonové desce řešeného objektu. Díky tomu je docíleno skladování materiálu na 
zpevněné, rovné a čisté ploše. Palety budou obaleny ochrannou fólií proti povětrnostním 
vlivům. Palety budou skladovány min. 350 mm od sebe pro zajištění bezproblémové 
manipulace s jeřábem a min. 750 mm v místech, kde požadujeme průchod pracovníků. 
 Skladování palet na stropě je umožněno po nabytí 70 % pevnosti betonu v tlaku nebo 
musí být stropní konstrukce podepřena. 
 Schéma skladování materiálu je naznačeno v příloze č. 6 Vymezení dopravní, 
pracovní a skladovací zóny. 
 
 Překlady se skladují ve vodorovné poloze na paletách nebo dřevěných hranolech. 
Hranoly nesmí být příliš daleko od sebe, aby nedocházelo k nadměrné deformaci prvků. 
Překlady se smějí skladovat pouze do 1,5m výšky od země. Překlady budou na skládku 
přivezeny až po zhotovení svislých konstrukcí. 
 
 Pytlované směsi malt pro zdění budou uloženy na vratných europaletách v předem 
určeném prostoru zařízení staveniště, v těsné blízkosti míchacího centra. Pytlované směsi 
budou chráněny před klimatickými vlivy ochrannou plachtou. Takto skládané pytle se mohou 
skladovat do výšky max. 1,5 metru od země. 
 
 Tepelná izolace bude přivezena zároveň s překlady a bude skladována v kompletních 
baleních v suterénu objektu. Balení budou opatřeny ochrannou plachtou, aby nebyly 
vystaveny slunečnímu záření. 
 
 Ocelové zárubně budou skladovány v suterénu objektu. 
 
 Systémové bednění PERI bude přivezeno až po dokončení zdících prací. Bude 







D.3 Převzetí pracoviště  
 
 Pracoviště a jeho vybavení je předává vedoucí čety, která prováděla hydroizolace a 
pracoviště přebírá vedoucí čety, která bude provádět svislé nosné konstrukce. 
 U předání bude přítomen stavbyvedoucí případně i autorský dozor investora. O 
předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Před započetím prací se ještě jednou zkontroluje dokončenost suterénního zdiva, 
stropu, konstrukce schodiště, správnost natavení asfaltových pásů pod budoucími stěnami a 
rozmístění prostupů ve stropní konstrukci. 
 Pracoviště je v době předání zbaveno odpadů a nečistot vzniklých v předešlé etapě. 
 
D.4 Pracovní podmínky 
 
D.4.1 Klimatické podmínky 
Podmínky pro zdění a osazování překladů: 
- Teplota vzduchu nesmí být nižší než 5° C nebo vyšší než 35° C 
- Zdící prvky a překlady nesmí vykazovat známky námrazy 
- Práce na zdění budou přerušeny v případě deště delšího než 2 dny 
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 
 
Podmínky pro práci s hydraulickou rukou: 
- Rychlost větru nesmí převýšit 11 m/s 
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 
- Práce budou přerušeny v případě špatných klimatický podmínek (bouře, sněžení) 
- Teplota v pracovním prostředí nesmí klesnout pod -10° C 
 
Podmínky pro betonáž: 
- Teplota vzduchu při provádění musí být mezi +5 až +30 °C 
- V případě deště budou práce přerušeny 
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 
- Rychlost větru nesmí převýšit 11 m/s 
 
D.4.2 Vybavenost staveniště 
 
 Přístup na staveniště je z přiléhajících ulic U Sboru a Komenského. Zařízení 
staveniště zasahuje do komunikací, jsou tedy schváleny zábory na těchto pozemcích.  
 Na staveništi se nachází buňka s šatnami pracovníků a buňka pro stavbyvedoucího. 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Dále je staveniště vybaveno 
mobilním WC a mobilní umývárnou. Buňky stavbyvedoucího a pracovníků jsou napojeny na 
elektřinu ze staveništního rozvaděče.  
 Dále je pro tuto etapu zapotřebí míchací centrum se skladovacími místy, tento prostor 
je vytyčen v ulici Komenského. Prostor pro odpad je vymezen v ulici U Sboru, hned za 
mobilním oplocením. 
 V případě špatných klimatických podmínek bude staveniště osvětleno. 
 
D.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací, s provozními 
podmínkami stavby a technologickým postupem. Dále bude proškolen o BOZP, PO a užívání 




D.5 Personální obsazení 
 
Stavbyvedoucí 1x – SPŠ, praxe v oboru 
 
Vedoucí čety zedníků 2x – SOU - zedník, proškolení ze systému Porotherm, praxe v oboru 
 
Zedník 2x -  SOU – zedník, proškolení ze systému Porotherm, praxe v oboru 
 
Pomocný dělník 4x – základní vzdělání 
 
Řidič nákladního vozidla 1x – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
 
Na stavbě budou dvě samostatně pracující čety zedníků. 
 
Přesný počet osob na pracovišti a pracovní nasazení je uvedeno v příloze č.12 Časový plán 
a bilance pracovníků pro hrubou vrchní stavbu – Porotherm 
 
 
D.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
D.6.1 Velké stroje 
 
Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
Dodávka Iveco Daily Maxi 
Dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy k sezení 
Samovyvažovací závěs na palety 
Multicar M26 4x4 
 
D.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
 
Stavební míchačka HCM 550 160l   1ks 
Stolová okružní pila Vacutec VMP 700  1ks 
Ponorný vibrátor Geko 850W   1ks 
Ruční míchadlo Einhell TC-MX 1200  1ks 
Úhlová bruska Bosch Skil 9035   1ks 
Ruční kotoučová pila Einhell Bavaria BCS 64/1 1ks 
Aku vrtačka Makita DF 331 DSAE   2ks 
Svářečka BT – GW 190 D Blue   1ks 
 
D.6.3 Malé nářadí a pracovní pomůcky 
 
Motorová pila Husqvarna 135 
Stavební kolečko 
Hliníková lať 



















Systémové bednění sloupů DOKA KS Xlife 
Systémové bednění sloupů DOKA RS 
 
D.6.4 Měřící pomůcky 
 
Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
Stativ 
Zednická šňůra 
Laser Bosch Quigo 
Olovnice 
Nivelační lať 
Pásmo 50 m 
Svinovací metr 5 m 
Ocelový úhelník 
Vodováha 2 m 
 
 









D.7 Pracovní postup 
 
D.7.1 Obvodové a střední nosné zdivo v 1.NP 
 
Zaměření základové desky 
Aby se při použití cihlového systému Porotherm Profi využily všechny výhody zdění 
na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel. 
Zaměření provedeme pomocí nivelačního přístroje, kterým určíme nejvyšší bod konstrukce a 
od toho budeme vycházet. 
 
Příprava maltového lože pro první vrstvu cihel 
Pro první vrstvu se použije zakládací malta Porotherm Profi AM, která je dodávána 
v pytlovaných směsích, které se smíchají pouze s vodou. Zakládá se na dokonale 
vodorovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí být nikdy tenčí než 10 mm. Maximální 
povolená tloušťka této vrstvy malty je 40 mm. 
 Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení 
vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. 
Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na 
jednotlivých místech konstrukce. Kromě vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové vrstvy 
56 
 
potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m. Přebytečná malta se stáhne a odstraní 
zednickou lžící. 
 








Položení první vrstvy cihel 
 Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Každá rohová 
cihla je oproti rohovým cihlám ve vrstvách pod a/nebo nad touto vrstvou půdorysně 
otočená o 90°. Styčná spára mezi k sobě kolmými směry cihel se vyplní maltou. Mezi takto 
osazené rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra, která nám bude vymezovat 
hranu cihel. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se případně urovnají v 
obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá přímo do 
maltového lože. Při osazování první vrstvy cihel je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi 
jednotlivými cihlami nepřesahovaly 0,5 mm tak, aby rozdíl bylo možné vyrovnat tenkou 
vrstvou malty. 
 Vnitřní nosné zdivo začínáme zdít až po vyzdění první vrstvy zdiva obvodového. 
V projektu stanoveném místě se vyznačí budoucí konstrukce a položí se zakládací vrstva 
malty, stejně jako u obvodového zdiva. Následně natáhneme zednickou šňůru a začneme 







Obrázek D.7.1 - 3 Zdění první vrstvy (zdroj: [5]) 
 
 
Zdění na maltu pro tenké spáry nanášenou na žebra cihel (nosné stěny) 
Od druhé vrstvy se budou broušené cihly vyzdívat na maltu pro tenké spáry, která 
ulpívá pouze na žebrech cihel. Malta Porotherm Profi se připraví podle návodu tj 4 l vody na 
25 kg suché směsi. Na míchání se použije vrtačka s míchadlem. Těsně před nanášením 
malty je vhodné navlhčit ložné plochy cihel malířskou štětkou. 
Nanášecí válec je jednoduché zařízení pro urychlení a zjednodušení zdění z 
broušených cihel. Malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při 
rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké 
vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. Položená broušená cihla se už nesmí zvedat ani 
posouvat, jinak by se malta musela nanést znovu. 
  
 
Obrázek D.7.1 - 4 Nanášecí válec (zdroj: [5]) 
 
 
D.7.2 Osazení překladů v nosných stěnách 
 
 Překlady Porotherm KP 7budou sestavovány z jednotlivých prvků v místě uložení, 
vždy 3 a více kusů u sebe, svázaných rádlovacím drátem a s vloženou tepelnou izolací dle 
projektové dokumentace. 
 Překlady se ukládají do cementové malty pevnosti M10 o tloušťce min. 10 mm. Pro 
správnou orientaci slouží nápis s označením spodní strany překladu a zároveň oblé hrany 
jsou na straně horní. Pro přesnější usazení překladů se použijí dřevěné klínky. 
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 Minimální délka uložení: 
  125 mm u rozpětí do 1750 mm 
  200 mm u rozpětí do 2500 mm 
  250 mm u rozpětí nad 2500 mm 
 
 
Obrázek D.7.2 - 5 Uložení překladu (zdroj: [5]) 
 
 
D.7.3 Vnitřní nenosné zdivo – příčky v 1.NP 
 
Zdění vnitřního nenosného zdiva na maltu pro tenké spáry 
 Zdění příček bude provedeno až po celoplošné pokládce asfaltových pásů a 
odstojkování bednících konstrukcí stropů. Založení vrstev je podobné jako u nosných stěn. 
Další vrstvy budou zděny na stejnou tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, kde je ale postup 
odlišný od nanášení malty na nosné cihly.  
Cihly se uchopí shora a spodní ložná plocha se ponoří rovnoměrně do připravené 
malty pro tenké spáry, maximálně do hloubky 5 mm. Namočená cihla se ihned usadí na své 
místo ve zdivu. Nanesené množství malty tímto způsobem plně postačuje na pevné spojení 
jednotlivých cihel do požadované vazby.  
Kotvení příček tlouštěk 80 až 140 mm k nosné konstrukci se provádí jednou sponou v 
každé druhé ložné spáře. Kotva před vložením do spáry musí být namočena v maltě. Také 
styčná plocha cihel v místě napojení na kolmou stěnu musí být opatřena maltou. V místě 
vložení stěnových spon je vhodné cihly nejprve lehce probrousit pilníkem nebo poklepat 
 
zednickým kladívkem, aby tloušťka ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo v tomto 
místě ke zvětšení její tloušťky. K nosné stěně je spona ohnuta a přikotvena vruty do zdiva 
s plastovou hmoždinkou. 
 Mezeru mezi poslední vrstvou tvárnic a stropem vyplníme pružným materiálem, 
například deskou z minerálních vláken tl. 20 mm. Převazba tvárnic je minimálně 100 mm. 
Úprava rovinnosti tvárnic se provádí pomocí vodováhy a poklepání gumovou paličkou. 
Veškeré řezání tvárnic je nutno provádět elektrickou pilou. 
 
 
D.7.4 Osazení překladů v nenosných stěnách 
 
 V příčkách tloušťky 125 mm a 150 mm budou uloženy ploché překlady KP 11,5 a KP 
14. Tyto překlady jsou samostatně nenosné a u otvoru větších než 1000 mm je musíme 
podpírat.   
 Překlady se ukládají ručně do cementové malty M10 tloušťky vrstvy min. 10 mm. 
Následně se překlady musí očistit a navlhčit, teprve potom je možné provézt nadezdívku, u 
které je potřeba promaltovat ložné i styčné spáry maltou tloušťky min. 10 mm. 




Obrázek D.7.4 - 6 Plochý překlad (zdroj: [36]) 
 
D.7.5 Obecné zásady zdění ze systému Porotherm 
 
 Zdění první výšky se provádí ze země, od výšky 1,5 je potřeba použít lešení. 
 K vyvázání rohů, ostění je potřeba použít tvárnice poloviční a rohové. Pro spojování 
tvárnic se používá systémová malta Porotherm Profi, která se nanáší na žebra tvárnic 
pomocí speciálního válce.  
 Napojení nenosného zdiva vnitřního na obvodové je pomocí ocelových pásků, které 
jsou promaltovány a spojeny vruty s hmoždinkami v nosném zdivu a uloženy ve spáře zdiva 
nenosného. 
 Veškeré úpravy tvárnic se provádí pomocí elektrické stolní pily.  
 
D.7.6 Osazení ocelové zárubně do otvoru <1000 mm a tloušťky stěny 125mm 
 
 Ocelové zárubně v příčkách se zabudovávají souběžně s vyzdíváním stěn. Je 
potřeba zkontrolovat dodané výrobky, jestli nevykazují vady. Tím je myšlena rovinnost 
zárubní, rozměry podle projektové dokumentace, případně jiná závady, které by mohly 
ohrozit konečný výsledek. 
 Nejprve rozměříme místo, kde zárubeň budeme zabudovávat. Následně je potřeba 
zárubeň podložit dřevěnými deskami pod stojky a výškově srovnat podle váhorysu, který 
máme vyznačen na nosném zdivu. Srovnání provedeme nivelačním přístrojem.  
 Následně zárubeň zavětrujeme pomocí dřevěných latí, které v horní části připevníme 
rádlovacím drátem. Po bocích zárubeň zapřeme tvárnicí. Mezi stojky vložíme dvě rozpěry 
z dřevěných latí, kvůli možnému sevření zárubně. Pod spodní prahovou spojku zárubně 
vložíme dřevěný klín, aby nedošlo k poškození (prohnutí). 
 Postupně vyzdíváme, prostor mezi zárubní a tvárnicemi vyplňujeme cementovou 
maltou. Ocelová pásky, které jsou součástí zárubně ohneme a vložíme do ložných spár 
zdiva.  
 Nakonec po zazdění zárubně odděláme dřevěný klín a prahovou spojku uložíme do 









D.7.7 Zhotovení systémového bednění sloupů DOKA KS Xlife 
 
Zhotovení bednění hranatých sloupů 600 x 300 mm 
 
 Systémové bednění se skládá z jednotlivých segmentů. Nejprve položíme první část 
bednění na dřevěné hranoly, které budou tvořit podložky. Následně odklopíme stavěcí rám a 
zajistíme ho závlačkou proti sevření. Dále opatříme konce prvku ukončovacími lištami 
 V dalším kroku připevníme druhou část bednění kolmo k té první a spojíme závlačkou 
na zadní straně, tím máme vytvořenou polovinu bednění sloupu. Po tomto kroku můžeme 
nainstalovat betonářskou plošinu se zábradlím, která se přišroubuje k nosným prvkům 
bednění. Následuje montáž výstupového systému k nosné části bednění. 
 Takto sestavenou polovinu zdvihneme a osadíme na místo. Je potřeba tuto část 
zakotvit třemi vzpěrami. V průběhu si sestavíme druhou polovinu bednění, kde postup je 
totožný. Spojení dvou polovin bednění je pomocí závlačky a matice. Musíme dbát na 
správné umístění závlačky, abychom dodrželi rozměr sloupu. 
 Takto sestavené bednění se jednoduše uzavře a zajistí hákem, který se zahákne o 
závlačku v nosné konstrukci bednění. Hák je dále vybaven maticí pro dostatečné utáhnutí a 
zpevnění celé konstrukce. Nesmíme zapomenout na vyrovnání bednění a výškové osazení. 
 
 





Zhotovení bednění oblých sloupů 
  
 Systémové bednění DOKA RS je složeno z více prvků. Hlavní část je tvořena vždy 
dvěmi polovinami bednících dílců.  
 Nejprve na zemi poskládáme jednu polovinu bednění, jednotlivé segmenty se k sobě 
přišroubují, tímto způsobem jsme schopni nastavit si celkovou výšku bednění. Jakmile máme 
první polovinu hotovou můžeme přišroubovat vzpěry a bednění postavit do svislé polohy. 
 Druhou polovinu sestavíme stejným způsobem a následně spojíme dohromady. 
K utažení dojde speciálními prvky, které jsou již integrované v konstrukci. Jakmile máme 
bednění postaveno, můžeme jej osadit betonářskou plošinou s žebříkem. Nesmíme 
zapomenout na vyrovnání bednění a výškové osazení. 
 
 
Obrázek D.7.7 - 9 Sloupové lešení DOKA RS (zdroj: [9]) 
 
D.7.8 Vložení výztuže a betonáž sloupů  
 
 Před vkládáním výztuže je potřeba natřít bednění odbedňovacím přípravkem. Předem 
připravené armokoše pak vložíme do zhotoveného bednění sloupů. Nesmíme zapomenout 
na osazení distančních podložek pro minimální krytí výztuže 20 mm. Rozměry prutů a 
třmínků armokošů jsou podle projektové dokumentace a polohu výztuže zkontroluje statik. 
 Pokud je bednění uzavřeno, můžeme začít betonovat. Betonujeme po vrstvách cca 
0,5 m výšky a beton vibrujeme ponorným vibrátorem. K betonáží používáme beton C25/30 
dle projektové dokumentace. 
 Po konečném vyplnění bednění betonem a následném zhutnění nastává doba pro 
ošetřování betonu. Po dostatečném zatuhnutí vrch sloupu překryjeme mokrou geotextilíí a 
beton vlhčíme. Doba ošetřování je závislá na druhu použitého betonu a na teplotě vnějšího 
prostředí. Doba ošetřování bude konzultována se statikem.  
 
D.8 Jakost a kontrola 
 









D.8.1 Vstupní kontrola 
  
 Tato kontrola je v době předání a převzetí pracoviště. Kontrolujeme správnost a 
úplnost projektové dokumentace, dodržení podmínek ochrany životního prostředí, platnost 
stavebního povolení a další důležité dokumenty.  
 Před zahájením prací je potřeba ověřit správné vytyčení pracovních prostorů a 
skladovacích zón. Dále kontrolujeme šířky příjezdových cest na staveniště kvůli zásobování 
materiálem. Je potřeba zkontrolovat správné ohraničení a označení staveniště. 
 Dále kontrolujeme správnost a úplnost dokončení předchozích etap, správné 
natavení asfaltových pásů a dokončení zásypů okolo suterénních stěn. Jelikož skladujeme 
palety na železobetonovém stropě, kontrolujeme podstojkování tohoto stropu kvůli 
dostatečnému přenášení zatížení. 
 Výsledky kontrol budou zapsány ve stavebním deníku. 
 
D.8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola mezioperační se zaměřuje na průběh výstavby a jednotlivé cykly v ní. 
Kontrolujeme způsobilost a odbornost pracovníků (dechová zkouška, kontrola na přítomnost 
psychotropních látek, řidičský průkaz, strojní průkaz), dále pak dodržování BOZP a OOPP. 
 Kontrolujeme dodaný materiál, jeho množství a kvalitu. Je potřeba kontrolovat i 
klimatické podmínky, měření teploty provádíme 4x denně. 
 V průběhu zdících prací kontrolujeme správnost založení zdiva, jeho rovinnost, 
svislost a převazbu. Dále kontrolujeme tloušťku spár, ukládání překladů a osazování zárubní. 
V případě deště kontrolujeme ochranu konstrukcí před zatečením srážkové vody. 
 U monolitických sloupů kontrolujeme správnost postavení bednění a jeho tuhost. Dále 
kontrolujeme uložení výztuže s distančními podložkami. Betonáž musí probíhat za vhodných 
klimatických podmínek. 
 Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
 
D.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Tato kontrola ověřuje správnost a kvalitu vyhotovení svislých konstrukcí a jejich 
shodnost rozměrů s projektovou dokumentací. 
 U monolitických konstrukcí kontrolujeme neporušenost konstrukce a šířky trhlin. 
Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
 
D.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
 Při výstavbě musí všichni pracovníci dbát na dodržování platných předpisů 
souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s BOZP. Podrobněji jsem se BOZP zabýval v kapitole I. Bezpečnost 
a ochrana zdraví. 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 





Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., která stanovuje základní 





 Provádění stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování či odnášení větrem. V místě staveniště 
ani v jeho blízkém okolí se nenachází stromy ani žádné křoviny. 
 
D.10.1 Odpady ze stavby 
 
 Vzniklý odpad na staveništi bude tříděn a ukládán do připravených nádob nebo pytlů 
na předem určené místo. Odtud bude odvážen na skládku, kde bude recyklován. Odpad 
nebude v žádném případě ukládán mimo plochu staveniště. 
 V průběhu výstavby budou vznikat odpady dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016. 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. 
 
 
D.10.2 Tabulka odpadů vzniklých při provádění svislých konstrukcí  
 
Tabulka D.10.2 - 6 Katalog odpadů (zdroj: [37]) 
Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 93/2016 Sb. 
17 00 00 stavební a demoliční odpady   
kód druhu 
odpadu 
druh odpadu kategorie 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 
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        15 00 00                                              obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
 
        20 00 00                                      ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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E. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
SVISLÝCH KONTRUKCÍ – MAXPLUS 
 
E.1 Obecné informace 
 
E1.1 Úvodní informace 
 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu ACM II 
     
 
Účel stavby:  Polyfunkční dům 
 
Místo stavby - adresa:  ul. Komenského, 688 01 Uherský Brod 
 
Katastrální území:    Uherský Brod [772984] 
 
Dotčené pozemky:   parc. č. 155/1, k.ú. Uherský Brod 
 
Stavebník:    ACM INVESTING s.r.o. 
     Na Chmelnici 2298 
     688 01 Uherský Brod 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jana Vaněčková (ČKA 02 164) 
     Hradišťská 35 
     688 01 Uherský Brod 
     IČ: 440 22 361 
SO 01 – ACM II. 
Zastavěná plocha .    -     218,15 m2 
Obestavěný prostor       -   3 035,00 m3 
Podlahová plocha  1.PP              -     161,22 m2  
     1.NP    -     175,48 m2  
  2.NP    -     173,39 m2  
  3.NP    -     167,83 m2  
 
Podlahová plocha celkem    -      677,92 m2  
Úroveň podlahy v 1.NP stavby :      ±0,000 = 226,28 m n.m. 
Výška stavby                          -     10,30 m 
 
E.1.2 Obecné informace o stavbě 
 
Z jižní strany na stavbu navazuje dvoupodlažní víceúčelový dům č.p. 170, ze západní strany 
na přízemní rodinný dům č.p. 244. Architektonicky je stavba navržena s ohledem na její 
umístění v památkové zóně města. 
 Stavba má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Funkčně je rozdělena na část prodejní 
s kancelářemi a obytnou. Každá z částí má samostatný vstup. Vstup do prodejny je v úrovni 
1.NP – v severovýchodním rohu, z ulic Komenského i U Sboru. Vstup do obytné části je ze 
severní strany, z ulice U Sboru.   
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Většinu půdorysné plochy v 1.NP tvoří prodejna se schodištěm do 1.PP a kanceláře.  
V 1.PP je prodejna se skladem a zázemím pro zaměstnance, kotelna, sklady a sklepní boxy 
k bytům. 
V 2.NP i 3. NP jsou z chodby navazující na schodiště přístupné dva byty – jeden 
dvoupokojový s kuchyňským koutem, jeden třípokojový s kuchyňským koutem. Na chodbě 
v každém z podlaží je umístěn malý sklad.  
Stavba je umístěna na mírně svažitém rohovém pozemku v historickém centru města 
Uherský Brod. 
 
E.1.3 Informace o procesu 
 
Tento technologický předpis řeší zhotovení svislých nosných i nenosných konstrukcí, 
překladů a osazování zárubní v 1.NP.  
Jedná se o konstrukce ze systému MaxPlus (nosné stěny) a systému Ytong (vnitřní 
nenosné stěny). Systém MaxPlus je tvořen polystyrenovými tvárnicemi, které jsou spojeny 
prostorovými plastovými spojkami. Pro obvodové zdivo bude použita skladba tvárnice 
200/150/100 mm a pro střední nosné zdivo bude použita varianta 50/150/50 mm. Vnitřní 
jádro je z monolitického železobetonu a je projektováno v tloušťce 150 mm. 
 
 
E.2 Materiál, doprava a skladování 
 
E.2.1 Materiál 
E.2.1.1 Hlavní materiál 
 
 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému MaxPlus, nenosné konstrukce 
pak ze systému Ytong.  
 Pro vyzdívání obvodového a středního nosného zdiva v 1.NP budou použity tvárnice 
MaxPlus 450 N a 250 N. Tyto tvárnice jsou tvořeny polystyrenovými dílci v tloušťkách 50, 
100 a 200 mm. Tyto dílce jsou spojeny plastovými spojkami, které vytvoří mezeru šířky 150 
mm pro uložení betonu, který bude tvořit nosné jádro konstrukce. 
 Vnitřní nenosné zdivo bude zhotoveno z tvárnic Ytong Klasik 125 a Klasik 150. 
Nenosné zdivo bude založeno na Ytong tepelněizolační maltu tloušťky min. 20 mm a 
následně vyzdíváno na zdící maltu Ytong. 
 Nadpraží v nosných stěnách budou zhotoveny z tvárnic MaxPlus, kde prostřední 
mezera tloušťky 150 mm bude vybedněna. Nad vstupem do obchodního prostoru bude 
nadpraží tvořit monolitický železobetonový průvlak. Nadpraží v nenosných stěnách budou 
tvořit překlady Ytong NEP 125-1250. 
 Množství uvedené v tabulkách vychází z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
 
Tabulka E.2.1 - 1 Výkaz jednotlivých zdících prvků 
Název Rozměr [mm] Počet kusů Počet balení Hmotnost [t] 
Maxplus 200 N 1200/250/450 
 
455 23 0,97 
MaxPlus 100 N 1200/250/450 455 12 0,51 
MaxPlus 50 N  1200/250/250 352 5 0,21 
Ytong Klasik 
150 









Tabulka E.2.1 - 2 Výkaz malt v 1.NP 
Název Počet kusů Počet palet Hmotnost [t] 
Tepelněizolační 
zakládací malta 
1 0 0,015 
Zdící malta 4 0 0,068 
 
 
Tabulka E.2.1 - 3 Překlady Ytong 
Název Rozměr [mm] Počet kusů Hmotnost [t] 
NEP 125-1250 125/249/1250 1 0,032 
 
 
Tabulka E.2.1 - 4 Ocelové zárubně v 1.NP 
Název Rozměr [mm] Specifikace Počet kusů 
Ocelová zárubeň pro 
jednokřídlové dveře, 
stěna 125 mm 
900/1970 pravé 1 
Ocelová zárubeň pro 
jednokřídlové dveře, 
stěna 250 mm 
800/1970 Pravé 1 
 
 
Tabulka E.2.1 - 5 Materiál pro železobetonové jádro 
Název Rozměr [mm] Objem [m3] Hmotnost [t] 
Beton železový 
C25/30 
150 28,66 65,92 
Výztuž 10505 R 60 kg/m3 28,66 1,72 
 
 
E.2.1.2 Doplňkový materiál 
 
Desky, fošny, hranoly pro bednění překladů 
Vázací drát 
Vruty do dřeva 
Hřebíky 
Dřevěné podkládací klíny 
Zavětrovací latě 
Drobné řezivo 
Systémové podpěry pro stěny 
Plastové spony systému MaxPlus 








E.2.2.1 Primární doprava 
 Pro dopravu stavebního materiálu ze stavebnin na místo stavby, bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. Plocha přepravního prostoru je 
6,04 x 2,44 metru. Dosah hydraulické ruky je až 11,8m s nosností maximálně 7tun. Tuto 
dopravu zajišťují stavebniny VaH v Uherském Brodě, odkud je materiál odebírán. 
 Drobný a doplňkový materiál bude dovážen dodávkou Iveco Daily Maxi s objemem 
přepravního prostoru 12 m3. 
 Doprava pracovníků bude devítimístnou dodávkou Transit 2,2 TDI. 
 
E.2.2.2 Sekundární doprava 
 Pro přesun palet se zdivem Ytong bude používána hydraulická ruka, která palety 
přemístí na místo skládky. Balíky polystyrenových tvárnic budou na skládku dopraveny 
ručně. Pro přesun jednotlivých palet v místě skládky nebo dále po pracovním prostoru bude 
sloužit paletový vozík.  





 Jednotlivé balíky s tvárnicemi MaxPlus budou skladovány na dřevěných hranolech 
v prostoru skládky a budou ukládány ve dvou vrstvách na sobě. V tomto případě je skládka 
z důvodu nedostatečného prostoru budována na železobetonové desce řešeného objektu. 
Díky tomu je docíleno skladování materiálu na zpevněné, rovné a čisté ploše. Balíky budou 
obaleny ochrannou fólií proti povětrnostním vlivům. Balíky budou skladovány od sebe min. 
750 mm v místech, kde požadujeme průchod pracovníků. 
 Skladování balíků na stropě je umožněno po nabytí 70 % pevnosti betonu v tlaku 
nebo musí být stropní konstrukce podepřena. 
 Schéma skladování materiálu je naznačeno v příloze č. 6 Vymezení dopravní, 
pracovní a skladovací zóny. 
 
 Pytlované směsi malt pro zdění budou uloženy na vratných europaletách v předem 
určeném prostoru zařízení staveniště, v těsné blízkosti míchacího centra. Pytlované směsi 
budou chráněny před klimatickými vlivy ochrannou plachtou. Takto skládané pytle se mohou 
skladovat do výšky max. 1,5 metru od země. 
 
 Plastové spojky budou skladovány v papírových krabicích a chráněny proti dešti 
ochrannou plachtou. U tohoto systému je nutné podepření stěn z důvodu možného vyboulení 
pod tíhou betonu. Tyto vzpěry budou skladovány v suterénu objektu. 
 
 Ocelové zárubně budou skladovány v suterénu objektu. 
 
 Systémové bednění DOKA bude přivezeno až po dokončení zdících prací. Bude 





E.3 Převzetí pracoviště  
 
 Pracoviště a jeho vybavení předává vedoucí čety, která prováděla hydroizolace a 
pracoviště přebírá vedoucí čety, která bude provádět svislé nosné konstrukce. 
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 U předání bude přítomen stavbyvedoucí případně i autorský dozor investora. O 
předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Před započetím prací se ještě jednou zkontroluje dokončenost suterénního zdiva, 
stropu, konstrukce schodiště, správnost natavení asfaltových pásů pod budoucími stěnami a 
rozmístění prostupů ve stropní konstrukci. 




E.4 Pracovní podmínky 
 
E.4.1 Klimatické podmínky 
Podmínky pro sestavení systému MaxPlus: 
- Teplota vzduchu nesmí být nižší než 5° C nebo vyšší než 35° C 
- V případě deště budou práce přerušeny  
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 
- Práce budou přerušeny pokud rychlost větru bude vyšší než 11m/s 
 
Podmínky pro betonáž: 
- Teplota vzduchu nesmí být nižší než 5° C nebo vyšší než 30° C (betonáž) 
- Rychlost větru nesmí převýšit 11 m/s 
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 




E.4.2 Vybavenost staveniště 
 
 Přístup na staveniště je z přiléhajících ulic U Sboru a Komenského. Zařízení 
staveniště zasahuje do komunikací, jsou tedy schváleny zábory na těchto pozemcích.  
 Na staveništi se nachází buňka s šatnami pracovníků a buňka pro stavbyvedoucího. 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Dále je staveniště vybaveno 
mobilním WC a mobilní umývárnou. Buňky stavbyvedoucího a pracovníků jsou napojeny na 
elektřinu ze staveništního rozvaděče.  
 Dále je pro tuto etapu zapotřebí míchací centrum se skladovacími místy, tento prostor 
je vytyčen v ulici Komenského. Prostor pro odpad je vymezen v ulici U Sboru, hned za 
mobilním oplocením. 
 V případě špatných klimatických podmínek bude staveniště osvětleno. 
 
E.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací, s provozními 
podmínkami stavby a technologickým postupem. Dále bude proškolen o BOZP, PO a užívání 
OOPP. O instruktáži se provede zápis do stavebního deníku.  
 
 
E.5 Personální obsazení 
 
Stavbyvedoucí 1x – SPŠ, praxe v oboru 
 
Vedoucí čety zedníků 2x – SOU - zedník, proškolení ze systému MaxPlus, praxe v oboru 
 




Pomocný dělník 2x – základní vzdělání 
 
Betonář 1x – SOU – zedník, praxe v oboru 
 
Železář 1x – SOU – praxe v oboru 
 
Řidič nákladního vozidla 1x – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
 
Na stavbě budou dvě samostatně pracující čety zedníků. 
 
Přesný počet osob na pracovišti a pracovní nasazení je uvedeno v příloze č.12 Časový plán 
a bilance pracovníků pro hrubou vrchní stavbu – Porotherm 
 
E.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
E.6.1 Velké stroje 
 
Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
Dodávka Iveco Daily Maxi 
Dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy k sezení 
Samovyvažovací závěs na palety 
Stacionární čerpadlo Putzmeister P718 TD 
Autodomíchávač Stetter AM6 
 
E.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
 
Stavební míchačka HCM 550 160l   1ks 
Stolová okružní pila Vacutec VMP 700  1ks 
Ponorný vibrátor Geko 850W   1ks 
Ruční míchadlo Einhell TC-MX 1200  1ks 
Úhlová bruska Bosch Skil 9035   1ks 
Ruční kotoučová pila Einhell Bavaria BCS 64/1 1ks 
Aku vrtačka Makita DF 331 DSAE   2ks 
Svářečka BT – GW 190 D Blue   1ks 
 
E.6.3 Malé nářadí a pracovní pomůcky 
 





















Ocelové vzpěry svislých konstrukcí 
Zubatá lžíce Ytong 
 
 
E.6.4 Měřící pomůcky 
 
Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
Stativ 
Zednická šňůra 
Laser Bosch Quigo 
Olovnice 
Nivelační lať 
Pásmo 50 m 
Svinovací metr 5 m 
Ocelový úhelník 
Vodováha 2 m 
 
 









E.7 Pracovní postup 
 
E.7.1 Obvodové a střední nosné zdivo v 1.NP 
 
Zaměření základové desky 
Aby se při použití systému MaxPlus využily všechny výhody, musí se věnovat velká 
pozornost založení a hlavně srovnání prvních vrstev tvárnic. Výškové zaměření provedeme 
pomocí nivelačního přístroje. Dbáme hlavně na geometrickou přesnost stavěných konstrukcí, 
tvárnice mají nízkou hmotnost a jdou lehce přesouvat. 
 
Založení zdiva 
Z materiálu, který je na stavbu přivezen v balících (zvlášť stěnové díly a plastové 
spojky), připravíme spojením stěnových dílů plastovými příčkami stěnové tvarovky. Tyto 
začneme skládat do řady a vytvářet tak první řadu budoucí stěny objektu. 
Systém začínáme skládat od rohů. Rohy „zdíme“ na vazbu tak, že vnitřní díl tvarovky 
seřízneme o 150 mm + tloušťku venkovního (vnitřního) dílu. Poté tvarovky sesadíme k sobě 
a pokračujeme s vyskládáním navazující části stěny. Tvarovky mají délkový modul 50 mm a 
seříznutí provádíme obyčejnou pilkou nebo odporovým drátem.  
Napojení střední nosné stěny na obvodovou provedeme jednoduše pomocí výřezu 
v obvodové tvárnici, do které se vsune část tvárnice pro střední nosné stěny. 
 
Poté vyskládáme druhou a třetí řadu tvárnic a to s minimálním přesahem 150 mm. 
Ostění otvorů vymezíme zátkami 3 N. Výztuž vkládáme dle statického výpočtu, který musí 
být součástí projektové dokumentace. Při vkládání výztuže bude přítomen na stavbě statik. 
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Pro uložení a správné vymezení polohy výztuže jsou na plastových příčkách přichystány 
vodicí drážky. 
Po vyskládání prvních dvou řad stěnu přeměříme a zajistíme její rovinnost ve všech 
směrech. Stěna se díky převazbě a systému zámků tvárnic chová jako celek, takže ji snadno 
vyrovnáme a případné nerovnosti základové desky podložíme klínky. K výškovému 
zaměření bude použit nivelační přístroj. 
 
Takto sestavené dvě vrstvy tvárnic je potřeba zafixovat proti posunutí. Stěnu fixujeme 
vylitím 50 až 100 mm betonu do první řady stěny. Začínáme od rohu a postupujeme ke 
středu stěny. Poté je vhodné stěnu naposledy přeměřit a případně srovnat (zednická lať, 




Obrázek E.7.1 - 1 Založení zdiva MaxPlus (zdroj: [11]) 
 
Zdění a betonáž stěn 
 
 Po zatvrdnutí fixačního betonu můžeme přistoupit ke zdění dalších dvou nebo tří 
vrstev stěny. Jednotlivé tvarovky jsou skládány na sebe a spojovány v zámcích ložných spár. 
Přesah tvárnic musí být minimálně 150 mm. V místech otvorů, kde vzniká ostění jsou 
tvárnice opatřeny polystyrenovými záslepkami 3 N. Díky těmto záslepkám není potřeba 
zhotovovat bednění pro ostění. Při výšce vyzdívání nad 1,5m je potřeba postavit kozové 
nebo trubkové lešení.  
Nadpraží jsou tvořena stejnými tvárnicemi s tím rozdílem, že je potřeba zhotovit 
bednění pro roznesení zatížení. 
Před první betonáží je potřeba zdivo vždy zajistit systémovými stojkami, které jsou 
připevněny k betonové desce a přiléhají ke stěně. Tyto stojky budou rovnoměrně rozmístěny 
s osovou vzdáleností do 1,5 m a zůstanou po celou dobu vyzdívání a betonování stěny. 
Tvárnice se vyplňují betonem vždycky maximálně ve 2 – 3 vrstvách. Maximální výška 
vrstvy betonu je 500 mm. Následně bude probíhat jeho hutnění ponorným vibrátorem. 
Vzdálenosti jednotlivých vpichů by měly být 300 mm od sebe, doba ponoření vibrátoru by 
měla být cca 8 sekund, ne více. Pak by mohlo docházet k rozdělení směsi a rozpojování 
částic. Hlavice vibrátoru se nesmí dotýkat výztuže ani polystyrenových tvárnic. Rychlost 
vytahování hlavice je cca 8 m/s. Po vybetonování jádra stěny se postup zdění opakuje, opět 
se vyskládají 2 – 3 vrstvy tvárnic, vloží se výztuž a provede se betonáž. 
Samotná betonáž bude zajištěna autodomíchávačem Stetter AM 8 a stacionárním 
čerpadlem na beton Putzmeister 2000. 























E.7.2 Vytvoření překladů 
 
  
 Nadpraží je tvořeno stejnými tvarovkami jako stěny. Je potřeba zhotovit bednění ze 
dvou a více stojek tvořenými dřevěnými hranoly, které jsou opřeny do dřevěné fošny, která je 
položena na parapetu otvoru. Na stojkách je připevněna další deska, která podpírá tvárnice 
MaxPlus a uzavírá prostor ztužujícího jádra. Aby nedošlo k vyboulení a zhroucení 
konstrukce, doplníme stěnu o další systémové stojky z obou stran, které jsou přichyceny 
k železobetonové desce stropu nad 1.PP.  
 Výztuž překladů je zvolena a umístěna podle statického výpočtu a je zatažena do 









E.7.3 Vnitřní nenosné zdivo – příčky Ytong v 1.NP 
 
Zdění vnitřního nenosného zdiva na zdící maltu 
 Zdění příček bude provedeno až po celoplošné pokládce asfaltových pásů a 
odstojkování bednících konstrukcí stropů. Založení vrstev zdiva je na tepelně izolační 
zakládací maltu tedy velmi podobné jako u zděných stěn ze systému Porotherm. Další vrstvy 
budou zděny na zdící tenkovrstvou maltu Ytong.  
 Polohu budoucí příčky si vyznačíme podle projektu s pomocí vodováhy tužkou na 
nosné stěně, přičemž dbáme na svislost. Na stěně vyznačíme obě hrany příčky. Zakládáme 
na Ytong tepelněizolační maltu tloušťky min. 20 mm pod celou plochou tvárnice. Dbáme na 
rovinnost založeni první řady, kterou kontrolujeme vodováhou, případně nerovnosti 
korigujeme poklepem gumovou paličkou. 
 Zdící maltu Ytong nanášíme celoplošně i na svislé plochy tvárnic. Ideálně s 
volným pásem 5–10 mm od okrajů, aby se tato při ukládání další řady zbytečně 
nevytlačovala přes okraje.  
Příčka je oddělena od nosných stěn a v horní části od stropní konstrukce pružným 
stykem – vloženým pásem minerální vlny. Mezi nosnou stěnou a příčkou necháme dilatační 
mezeru min. 10 mm, do které vložíme pás minerální vlny nebo po vyzděni příčky vyplníme 
nízko expanzní montážní pěnou. Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukci je 
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min. 20 mm. Horní řadu tvárnic fixujeme ke stropní konstrukci pomocí nerezové spojky zdiva 
v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po cca 1 200 mm.  
Kotvení příček k nosným stěnám se provádí jednou sponou v každé druhé ložné 
spáře. Kotva před vložením do spáry musí být namočena v maltě. Také styčná plocha tvárnic 
v místě napojení na kolmou stěnu musí být opatřena maltou. V místě vložení stěnových spon 
je vhodné cihly nejprve lehce probrousit pilníkem nebo poklepat zednickým kladívkem, aby 
tloušťka ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo v tomto místě ke zvětšení její tloušťky.  
K nosné stěně je spona ohnuta a přikotvena vruty do betonu. Převazba tvárnic je 
minimálně 100 mm. Úprava rovinnosti tvárnic se provádí pomocí vodováhy a poklepání 
gumovou paličkou. Veškeré řezání tvárnic je možné provádět ruční pilkou. 
 
 





E.7.4 Osazení překladů v nenosných stěnách 
 
 V příčkách tloušťky 125 mm a 150 mm budou uloženy ploché překlady NEP 125 a 
NEP 150. 
 Nejprve překontrolujeme a upravíme rovinnost a výšku ložných ploch pod překlad. V 
místě uložení překladu naneseme zdící maltu Ytong zednickou lžící, a to i na svislou styčnou 
plochu.  
 Nápis Ytong musí být v čitelné poloze a šipky zakreslené na čele překladu musí 
směřovat vzhůru. Zkontrolujeme správnost uložení i ve svislém směru. Případné nerovnosti 
je třeba upravit poklepem gumovou paličkou. Ložné spáry by měly mít stejnou tloušťku jako 
spáry ve zdivu. Minimální úložná délka překladu je stanovena dle tabulky překladů Ytong a 







Obrázek E.7.4 - 6 Osazení překladů Ytong (zdroj: [27]) 
 
 
E.7.5 Osazení ocelové zárubně do otvoru <1000 mm a tloušťky stěny 125mm 
 
 Ocelové zárubně v příčkách se zabudovávají souběžně s vyzdíváním příček. Je 
potřeba zkontrolovat dodané výrobky, jestli nevykazují vady. Tím je myšlena rovinnost 
zárubní, rozměry podle projektové dokumentace, případně jiná závady, které by mohly 
ohrozit konečný výsledek. 
 Nejprve rozměříme místo, kde zárubeň budeme zabudovávat. Následně je potřeba 
zárubeň podložit dřevěnými deskami pod stojky a výškově srovnat podle váhorysu, který 
máme vyznačen na nosném zdivu. Srovnání provedeme nivelačním přístrojem.  
 Následně zárubeň zavětrujeme pomocí dřevěných latí, které v horní části připevníme 
rádlovacím drátem. Po bocích zárubeň zapřeme tvárnicí. Mezi stojky vložíme dvě rozpěry 
z dřevěných latí, kvůli možnému sevření zárubně. Pod spodní prahovou spojku zárubně 
vložíme dřevěný klín, aby nedošlo k poškození (prohnutí). 
 Postupně vyzdíváme, prostor mezi zárubní a tvárnicemi vyplňujeme zdící maltou. 
Ocelové pásky, které jsou součástí zárubně ohneme a vložíme do ložných spár zdiva.  
 Nakonec po zazdění zárubně odděláme dřevěný klín a prahovou spojku uložíme do 
maltového lože, aby nedošlo k porušení během dalších prací. 
 
 
E.8 Jakost a kontrola 
 
 Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole H. Kontrolní a zkušební plán: Svislé 
konstrukce 
 
E.8.1 Vstupní kontrola 
  
 Tato kontrola je v době předání a převzetí pracoviště. Kontrolujeme správnost a 
úplnost projektové dokumentace, dodržení podmínek ochrany životního prostředí, platnost 
stavebního povolení a další důležité dokumenty.  
 Před zahájením prací je potřeba ověřit správné vytyčení pracovních prostorů a 
skladovacích zón. Dále kontrolujeme šířky příjezdových cest na staveniště kvůli zásobování 
materiálem. Je potřeba zkontrolovat správné ohraničení a označení staveniště. 
 Dále kontrolujeme správnost a úplnost dokončení předchozích etap, správné 
natavení asfaltových pásů a dokončení zásypů okolo suterénních stěn. Jelikož skladujeme 
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pár palet na železobetonovém stropě, kontrolujeme podstojkování tohoto stropu kvůli 
dostatečnému přenášení zatížení. 
 Výsledky kontrol budou zapsány ve stavebním deníku. 
 
E.8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola mezioperační se zaměřuje na průběh výstavby a jednotlivé cykly v ní. 
Kontrolujeme způsobilost a odbornost pracovníků (dechová zkouška, kontrola na přítomnost 
psychotropních látek, řidičský průkaz, strojní průkaz), dále pak dodržování BOZP a OOPP. 
 Kontrolujeme dodaný materiál (tvárnice, výztuž, beton), jeho množství a kvalitu. Je 
potřeba kontrolovat i klimatické podmínky, měření teploty provádíme 4x denně. 
 V průběhu zdících prací kontrolujeme správnost založení zdiva, jeho rovinnost, 
svislost a převazbu. Dále kontrolujeme dostatečné podepření systémovými stojkami u 
polystyrenových tvárnic MaxPlus, správné podbednění překladů, zakončení ostění otvorů 
osazování zárubní při zdění nenosných stěn z tvárnic Ytong. V případě deště kontrolujeme 
ochranu konstrukcí před zatečením srážkové vody. 
 Kontrolujeme dodržování technologického postupu při betonáži stěn, zda nedochází 
k betonování vyšších vrstev, než jsou povolené.   
 Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
 
E.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Tato kontrola ověřuje správnost a kvalitu vyhotovení svislých konstrukcí a jejich 
shodnost rozměrů s projektovou dokumentací. Konstrukce nesmí prokazovat známky 
poškození, u bednících tvárnic MaxPlus nesmí na žádných místech docházet k popraskání 
polystyrenu. 
  Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
 
E.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
 Při výstavbě musí všichni pracovníci dbát na dodržování platných předpisů 
souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s BOZP. Podrobněji jsem se s BOZP zabýval v kapitole I. 
Bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu 
 




Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., která stanovuje základní 





 Provádění stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování či odnášení větrem. V místě staveniště 
ani v jeho blízkém okolí se nenachází stromy ani žádné křoviny. 
 
E.10.1 Odpady ze stavby 
 
 Vzniklý odpad na staveništi bude tříděn a ukládán do připravených nádob nebo pytlů 
na předem určené místo. Odtud bude odvážen na skládku, kde bude recyklován. Odpad 
nebude v žádném případě ukládán mimo plochu staveniště. 
 V průběhu výstavby budou vznikat odpady dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016. 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. 
 
E.10.2 Tabulka odpadů vzniklých při provádění svislých konstrukcí  
 
Tabulka E.10.2 - 6 Katalog odpadů 
Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 93/2016 Sb. 
17 00 00 stavební a demoliční odpady   
kód druhu 
odpadu 
druh odpadu kategorie 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 
   
           15 00 00                                              obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
 
 20 00 00                                      ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
F.1 Obecné informace o objektu 
 
 
Název stavby:   Novostavba polyfunkčního domu ACM II 
     
 
Účel stavby:  Polyfunkční dům 
 
Místo stavby - adresa:  ul. Komenského, 688 01 Uherský Brod 
 
Katastrální území:    Uherský Brod [772984] 
 
Dotčené pozemky:   parc. č. 155/1, k.ú. Uherský Brod 
 
Stavebník:    ACM INVESTING s.r.o. 
     Na Chmelnici 2298 
     688 01 Uherský Brod 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jana Vaněčková (ČKA 02 164) 
     Hradišťská 35 
     688 01 Uherský Brod 
     IČ: 440 22 361 
SO 01 – ACM II. 
Zastavěná plocha .    -     218,15 m2 
Obestavěný prostor       -   3 035,00 m3 
Podlahová plocha  1.PP              -     161,22 m2  
     1.NP    -     175,48 m2  
  2.NP    -     173,39 m2  
  3.NP    -     167,83 m2  
 
Podlahová plocha celkem    -      677,92 m2  
Úroveň podlahy v 1.NP stavby :      ±0,000 = 226,28 m n.m. 
Výška stavby                          -     10,30 m 
 
 Jedná se o stavbu, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Funkčně je 
rozdělena na část prodejní s kancelářemi a obytnou. Každá z částí má samostatný vstup. 
Vstup do prodejny je v úrovni 1.NP – v severovýchodním rohu, z ulic Komenského i U Sboru. 
Vstup do obytné části je ze severní strany, z ulice U Sboru.   
Většinu půdorysné plochy v 1.NP tvoří prodejna se schodištěm do 1.PP a kanceláře. Ze 
severní strany je vstupní trakt do obytné části domu se schodištěm do dalších podlaží a 
suterénu, skladem, průchozí chodbou do malého zatravněného dvorku a skladem pro kola a 
kočárky. 




V 2.NP i 3. NP jsou z chodby navazující na schodiště přístupné dva byty – jeden 
dvoupokojový s kuchyňským koutem, jeden třípokojový s kuchyňským koutem. Na chodbě 
v každém z podlaží je umístěn malý sklad 
 
F.2 Obecné informace o staveništi 
 
F.2.1 Území staveniště 
 
 Novostavba je umístěna na místě původních rodinných domů č.p. 263 na 
parcele 155/3 a č.p.244 na parcele 155/1. Dům č.p. 263 je rohový, ukončuje z jižní strany 
řadovou zástavbu v ulici Komenského, ze západní strany řadovou zástavbu v ulici U Sboru. 
V lokalitě je stávající zástavba rodinných domů a staveb občanské vybavenosti.  
Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou majetkem investora. Veškeré 
stavební práce budou probíhat na parcelách č. 155/1 a 155/3 v katastrálním území obce 
Uherský Brod.  
Vzrostlá zeleň se na staveništi nenachází. Při výstavbě nevzniká nárok na zábor 
zemědělského půdního fondu. 
 Veřejný kabelový řad el. vedení NN a veřejného osvětlení byl v minulosti umístěn méně 
než 1,0 m  
od obvodového zdiva stávajících staveb č.p. 263 a 244 v chodníku, novostavba tedy bude 
probíhat v ochranném pásmu těchto sítí. Veškeré práce budou započaty po vydání Souhlasu 
správců sítí a budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu vedení. 
Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení všech sítí. 
 
F.2.2 Předání a převzetí pracoviště 
 
 K předání a převzetí pracoviště dojde v termínu stanoveném v časovém 
harmonogramu a technické zprávě. 
 Pracoviště a jeho vybavení předává vedoucí čety, která prováděla předcházející 
práce a pracoviště přebírá vedoucí čety, která bude provádět navazující etapu zdění. 
 U předání bude přítomen stavbyvedoucí. O předání pracoviště bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 Pracoviště je v době předání zbaveno odpadů a nečistot vzniklých v předešlé etapě. 
  
F.2.3 Stavební ohlášení 
 
 Objekty zařízení staveniště, dle zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a 
stavebním řádu, podle §104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující 
ohlášení, odst. (1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují, písm. g) stavby zařízení staveniště, 
neuvedené v §103 odst. 1 písm. b); vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Objekty zařízení 
staveniště budou schváleny již ve stavebním řízení celé stavby. 
 
F.3 Doprava na staveniště 
 
 Vjezd na staveniště je z místní komunikace, konkrétně ulice Komenského, parcela 
číslo 6490/7. Staveniště zasahuje na ulici Komenského a zároveň se rozprostírá i na ulici u 
Sboru, na parcele číslo 7148. Vlastník obou těchto parcel je město Uherský Brod. Příjezdové 
komunikace jsou jednosměrné, ulice Komenského bude udržována jako průjezdná 
nepřetržitě, průjezd ulicí u Sboru bude částečně omezen, občas i pozastaven, z důvodu 
dodávky materiálu nákladním autem.   Z tohoto důvodu bude žádána výjimka pro upravení 




F.3.1 Doprava velkých strojů 
 
 Doprava materiálu a menší mechanizace bude zajištěna nákladním autem MAN 
26.414, který přijede z jižní strany ulicí Komenského a následně zatočí do ulice U sboru. 
V tomto místě bude zapatkován a bude probíhat práce s hydraulickou rukou.  
 Autodomíchávač přijede po stejné ose. Posouzení poloměrů zatáček a celkové trasy 
strojů je popsán v kapitole C. Dopravní trasy a situace stavby s širšími dopravními vztahy. 
Podrobné informace o strojích jsou uvedeny v další kapitole G. Návrh strojní sestavy. 
 
F.3.2 Doprava pracovníků 
 
 Dopravu pracovníků bude zajišťovat dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy pro 
přepravu osob. Stavbyvedoucí se bude dopravovat vlastním firemním automobilem. 
 
F.3.3 Doprava materiálu 
 
 Materiál bude dopravován nákladním automobilem MAN 26.414 s hydraulickou 
rukou, dále pak domíchávačem a dodávkou Iveco Daily Maxi. Přesné trasy pro konkrétní 
materiály jsou popsány v kapitole C. Dopravní trasy a situace stavby s širšími dopravními 
vztahy. 
 
F.3.4 Doprava sekundární 
 
 Vertikální doprava po staveništi bude zajištěna kladkou nebo stavebním vrátkem, 
případně může břemena přemístit hydraulická ruka nákladního automobilu MAN. 
 Horizontální doprava bude zajištěna pomocí paletového vozíku a stavebních koleček, 
případně ručně pracovníky. 
 
F.3.5 Doprava částí zařízení staveniště 
 
 Kontejnery pro stavbyvedoucího a pracovníky budou přivezeny nákladním autem 
MAN s hydraulickou rukou a budou umístěny v záboru ulice Komenského. Tyto kontejnery 
budou z důvodu malého prostoru zařízení staveniště umístěny nad sebou. 
 Hygienické zázemí bude tvořit suché WC od firmy TOI TOI z Brna a umývárna rukou 
bude od stejné firmy. Kontejnery budou umístěny na dřevěných hranolech, které budou 
dovezeny současně s kontejnerem na nákladním automobilu MAN.  
 V druhé části budou přivezeny železobetonové silniční panely, které budou umístěny 
pod míchací centrum, aby nedošlo k poškození stávající asfaltové komunikace. 
 
F.4 Inženýrské sítě 
 
 Veškeré inženýrské sítě budou na staveništi řádně vyznačeny. Staveništní rozvody 
elektřiny a vody povedou na povrchu při objektu a budou vedeny v chráničkách. Jelikož 
inženýrské sítě vedou pod zařízením staveniště, je potřeba podřídit se případným opatřením 
stanovených od správců sítí. 
 
F.5 Zařízení staveniště během výstavby 
 
 Před začátkem dané stavby byla dokončena demolice původních rodinných domů a 
proběhlo vykácení stromů a keřů. Zemina z výkopových prací byla odvezena na skládku 




 Z předchozích etap jsou již na staveništi umístěny staveništní kontejnery pro 
pracovníky a stavbyvedoucího, míchací centrum, hygienické zázemí a skladovací kontejnery 
na odpad.  
 Staveniště je oploceno mobilním rozebíratelným oplocením výšky 2,0 m a ohraničuje 
staveniště z obou uličních částí. Ulice Komenského zůstane plně průjezdná, ulice u Sboru 
bude z jednosměrné komunikace změněna na slepou ulici z důvodu práce s hydraulickou 
rukou nebo následně pro postavení domíchávače. 
 Vjezd na staveniště je ze severní strany od ulice Komenského. Vjezd je řešen bránou 
v mobilním oplocení a slouží hlavně k přístupu pracovníků na staveniště, případně vjezdu 
multikáry. 
 Přípojné body pro staveništní rozvody jsou v ulici U Sboru a jsou napojeny z přípojky 
vody a z podzemní přípojky elektrické energie. Zdroj vody je proveden přes nově 
zbudovanou vodoměrnou šachtu, před kterou bude osazen vodoměr. Rozvod elektrické 
energie bude proveden napojení na podzemní přípojku silového vedení. Rozvod bude 
napojen na hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem. 
 
F.5.1 Provádění zdění svislých konstrukcí 
 
 Pro tuto etapu bude využíváno již zřízené míchací centrum se spádovou míchačkou. 
Staveništní rozvody elektřiny a vody se tedy upravovat nemusí. Materiál bude přivážen 
postupně v jednotlivých krocích nákladním automobilem MAN 26.414 a bude skládán 
pomocí hydraulické ruky. Pytlované směsi pro zdění budou skladovány na paletách v těsné 
blízkosti míchacího centra. Z důvodu nedostatku prostoru pro skladování budou všechny 
palety s cihelnými, pórobetonovými nebo plastovými tvárnicemi skladovány v ploše 
stavebního objektu na železobetonové desce stropu.  
 V průběhu zdění bude postaveno kozové a trubkové lešení, které bude přivezeno 
nákladním autem MAN a skladováno v prostoru suterénu. Systémové bednění sloupů DOKA 
bude skladováno taktéž v prostoru suterénu. 
 Plochy pro odpad a hygienické zázemí se použije z předchozích etap. 
 
F.6 Prvky zařízení staveniště 
 
F.6.1 Oplocení staveniště 
 
 Okolo staveniště z uličních stran bude instalováno mobilní oplocení. To se skládá 
z nosných rámů s pletivem výšky 2,0 m a plastovými patkami, do kterých jsou tyto rámy 
vsunuty a zavětrovány. Celková délka oplocení včetně vjezdové brány je 43,1 metru. 
 Na pletivu budou instalovány cedule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. 
Přístup na staveniště budou bránou šířky 3,0 metru v oplocení na ulici Komenského. Při 
výměně nádob pro odpad nebo výměně hygienického zázemí se provede demontáž 
mobilního oplocení v jednotlivých místech, což umožní manipulaci s těmito břemeny. 
 Vjezdová brána bude uzamykatelná a bude opatřena kontaktními údaji na stavebníka 





Obrázek F.6.1 - 1 Mobilní oplocení (zdroj: [3]) 
 
Obrázek F.6.1 - Mobilní oplocení (zdroj: [26]) 
 
 
F.6.2 Vnitrostaveništní komunikace 
 
 Zařízení staveniště je vybudováno na přilehlých asfaltových komunikacích a 
chodnících pro pěší z betonové zámkové dlažby. Vzhledem k velmi malému prostoru není 
uvnitř staveniště vybudována komunikace pro automobily. Všechny místa zařízení staveniště 
jsou průchozí pouze pro osoby s případnými malými břemeny (stavební kolečko, paletový 
vozík). 
 Pohyb velkých strojů a nákladních automobilů po staveništi není možný.  
88 
 
Vstup na staveniště je z ulice Komenského branou v oplocení. Ta umožní nacouvání jen pro 
multikáru například při dovozu betonové směsi. Další možné vstupy na staveniště je možné 
realizovat demontáží oplocení v určitém místě. 
 Zpevněné plochy na staveništi nejsou v tomto případě možné, výjimku tvoří betonové 
siliční panely, které budou uloženy v prostoru míchacího centra. V případě podložení patek 
nákladního automobilu MAN se použijí dřevěné hranoly pro lepší přenos zatížení do 
asfaltové komunikace. 
 
F.6.3 Zvedací mechanismy 
  
 Pro vykládku materiálu z nákladního automobilu MAN 26.414 bude sloužit 
hydraulická ruka HIAB 200 C-4, která bez problému uskladní palety na betonové desce 
stropu. Taktový postup bude i pro další nadzemní podlaží, jelikož ruka má dostatečnou 
únosnost a dosah, což jsem ověřil v samostatné příloze výkres č. 06 Posouzení dosahu 
hydraulické ruky. 
 Pro vertikální dopravu menších břemen bude sloužit stavební vrátek nebo kladka. 
 
F.6.4 Skladovací plochy 
 
 Skladovací plochy palet a balíků s tvárnicemi jsou určeny v budovaném objektu a to 
hlavně z důvodu nedostatku místa pro skladování. Palety budou dováženy v jednotlivých 
cyklech po deseti paletách a budou skládány hydraulickou rukou na betonovou desku stropu. 
 Pytlované směsi budou uloženy na paletách v těsné blízkosti míchacího centra. 
Lešení a bednění budou dovezeny v průběhu zdících prací a budou uloženy v suterénu 
objektu.  
 Překlady budou dovezeny zároveň s posledním cyklem dodávky materiálu a budou 
uloženy taktéž v budovaném objektu. Pro drobný materiál je možnost uložení v zadní části 
pozemku, kde je připravena malá skladovací plocha, která je vytvořena zhutněným 
recyklátem.  
 Díky skladování na stropě objektu je dosaženo skladování materiálu na rovném a 
čistém povrchu. Zatížení od palet bylo konzultováno se statikem. 
 Rozkreslení uložení palet v objektu je znázorněno ve výkrese 04 Detailní schéma 
rozvržení staveniště. 
 
Návrh skladovací plochy 
 
 Předpokládá se uložení palet na stropě. Palety budou ukládány pouze v jedné vrstvě 
a předpokládá se ponechání manipulačního prostoru mezi nimi minimálně 0,6 metru. 
 Materiál bude dodáván postupně v průběhu stavby, kdy se pro jedno podlaží počítá 
přibližně s čtyřmi dodávkami materiálu. Přesné počty palet jednotlivých tvárnic jsou uvedeny 
v technologických předpisech. 
 
 
 = 	 + ′ = 	
1,18	 × 1,0 + 1,18	 × 0,6 + 1,0	 × 	0,6
1,18	 × 1,0 = 2,01 
 
 
k – je zvětšující koeficient pro započtení manipulačního prostoru okolo palet [-] 
 
S – plocha jedné palety [m2] 
 
S‘ – plocha manipulačního prostoru [m2] 
 




q – potřebná skladovací plocha pro jedno podlaží 
 
f0 – půdorysná plocha palet 
 = 	 	 ×  = 	
74
1 × 4 = 18,5	
 
 
Pzp – skladovací plocha 
 
n – počet palet na sobě 
 
c – počet cyklů dodávky materiálu 
 




F.6.5 Skaldové kontejnery 
 
 Pro uskladnění drobného materiálu, pracovních pomůcek a malého elektrického 
nářadí. Budou sloužit také pro skladování materiálu, který musí být chráněn před 
klimatickými vlivy. Bude použit kontejner ALGECO SEEC 20“ CSC s rozměry 
6060x2440x2590 mm. 








F.6.6 Nádoby na odpad 
 
 Odpady, kterou vznikají při výstavbě se budou třídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. – 
Katalog odpadů. 
 Staveniště je vybaveno stávajícími čtyřmi plastovými nádobami na drobný odpad. 
Tyto nádoby mají každá objem 1100 l a jsou umístěny v ulici U Sboru. Na nádobách budou 
umístěny štítky s informací, pro který typ odpadu je kontejner přistaven.  
 Pro staveništní odpad (suť, zbytky tvárnic apod.) bude v průběhu etapy přistaven 
vanový kontejner o objemu 3 m3 a rozměrech 3,4/2,0/0,5 metru. Tento kontejner bude 
umístěn v prostoru vjezdové brány, kdy bude muset být demontována část oplocení 
s bránou. Kontejner bude umístěn pouze dočasně a po naplnění odvezen. Odvoz a likvidaci 











Obrázek F.6.6 - 5 Kontejner na odpad (zdroj: [32]) 
 
F.6.7 Zdroj vody 
 
 Staveniště bude zásobováno pitnou vodou z odběrného místa, které je zřízeno na 
vodovodní přípojce na parcele č. 7148. 
 Připojení bude řešeno přes dočasnou vodoměrnou šachtu, ve které je umístěn 
vodoměr. Dimenze vodovodní přípojky je DN 50. Za šachtou bude umístěno odběrné místo, 
ze kterého bude voda dopravována k místům spotřeby pomocí tlakové hadice. Jedná se 
hlavně o míchací centrum a hygienické zázemí. Hadice bude vedena v chráničce z PP-HD 
po povrchu při hranici objektu. Trasa vedení staveništních rozvodů je vyznačena ve výkrese 
zařízení staveniště. V zimním období, při teplotě nižší než 0 °C, bude hadice vypuštěna a 
uložena na chráněné místo. 
 
 
F.6.7.1 Předpokládaná maximální spotřeba vody 
 
 Výpočet spotřeby vody je pouze orientační vzhledem k tomu, že na staveništi je 
použito suché WC a voda pro hygienické účely bude sloužit pouze pro umývání rukou. 
 
  
Tabulka F.6.7 - 1 Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody Mj Množství Mj Spotřeba vody [l] Celkem [l] 






Tabulka F.6.7 - 2 Voda pro provozní účely 
Potřeba vody Mj Množství Mj Spotřeba vody [l] Celkem [l] 
Příprava malty kg 375 0,20 75 
Mytí míchačky ks 1 60 60 
Ošetřování 
betonu 
m3 10 10 100 
Celkem [l] 235 l 
 
F.6.7.2 Dimenzování potrubí 
 
 = 	 × 	 × 3600	 
 
 =40 + 235 	× 1,58	 × 3600 = ,  !	"/$	 
 
 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den(směna) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba odběru vody (1 pracovní směna = 8 hodin) 
3600 – koeficient = 3600 vteřin = hodina 
 
Minimální světlost potrubí DN 15 stanovena pro maximální spotřebu vody 0,25 l/s, které náš 
denní odběr ani nedosahuje. Vzhledem k těmto skutečnostem, bude na vodovodní přípojce 
zhotoven přípojný bod o průměru DN 15. 
 
F.6.8 Zdroj elektrické energie 
 
 Jako zdroj elektrické energie bude sloužit kabelová přípojka nízkého napětí. Kabel 
bude z této přípojky vyveden nad terén, kde bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, jehož 
součástí bude elektroměr. Od tohoto místa budou dále rozvody vedeny po povrchu 
v chráničce do podružného staveništního rozvaděče a dále k odběrným místům. 
 
Spotřeba elektrické energie 
 
Tabulka F.6.8 - 3 Spotřeba elektrické energie pro stroje 
Stavební stroje Příkon [kW] Množství 
[ks] 
Celkem [kW] 
Spádová míchačka 0,5 1 0,5 
Ruční míchadlo 0,95 1 0,95 
Stolová pila 4,0 1 4,0 
Ponorný vibrátor 0,85 1 0,85 
Úhlová bruska 1,4 1 1,4 







Tabulka F.6.8 - 4 Spotřeba elektrické energie pro zázemí pracovníků 
Prostory Příkon [kW/m2] Počet [m2] Celkem [kW] 
Šatny pracovníků (6 x 2,5 m) 0,006 15 0,09 
Sklad (6 x 2,5 m) 0,006 15 0,09 
Celkem příkon osvětlení 0,18 kW 
 
Příkon elektrické energie 
% =  ,  	 ×	&, '	 × 	(, ( + , )	 × ,  )* +	, (	 × (, (* 
 
S = 7,38 kW 
 
1,1   s koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 s koeficient současnosti el. motorů 
0,8   s koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie pro staveniště je 7,38 kW. 
 
Hlavní staveništní rozvaděč 
Zásuvky  
- 2 x 32 A / 400 V 







Obrázek F.6.8 - 6 Hlavní staveništní rozvaděč (zdroj: [10]) 
 
 
Podružný staveništní rozvaděč 
Zásuvky 
- 1x 16 A / 400 V 
- 1x 32 A / 400 V 











F.6.9 Požární bezpečnost 
 
 Požární bezpečnost budou zajišťovat přenosné hasící přístroje 21 A. Přístroje budou 
umístěny v šatnách pracovníků, dále pak v uzamykatelném skladu a po jednom kusu 
v každém budovaném podlaží.  
 Dále bude tento přístroj u každé práce s otevřeným ohněm nebo hořlavými látkami. 
 
F.7 Hygienické a sociální zařízení staveniště  
 
 Sociální zázemí pracovníků bude tvořit kontejner, který bude mít vnější rozměry 6058 
x 2438 x 2800 mm. Zde bude nacházet šatna a jídelna pracovníků 
 Hygienické zázemí bude tvořeno samostatným suchým WC a samostatnou mobilní 
umývárnou rukou. Kontejner bude uložen na skladový kontejner, tudíž bude zapotřebí 
zhotovení provizorního schodiště do druhé výškové úrovně. Ke kontejneru bude přivedena 
elektrická energie, k umývárně pouze voda. 
 Vzhledem k tomu, že sídlo zhotovitele stavby se nachází v Uherském Brodě na ulici 




F.7.1 Šatny pracovníků 
 
 Zázemí pracovníků bude tvořeno obytným kontejnerem. Pro návrh kontejneru byla 
uvažována užitná plocha 1,5 m2 pro jednoho pracovníka, což tento kontejner splňuje (8 
pracovníků = 12 m2  < 15 m2). 
 Pro zařízení staveniště byl zvolen kontejner AB 6 6058 x 2348 x 2800 mm. Tento 
kontejner je vybaven třemi elektrickými zásuvkami 230 V, elektrickým přímotopem, oknem 
s roletou, dvěma zářivkami, lavicemi se stoly a malou předsíní. 
 
 




Obrázek F.7.1 - 9 Schéma zařízení kontejneru (zdroj: [7]) 
 
 
F.7.2 Hygienické zázemí 
 
 Vzhledem k nedostatku místa pro zařízení staveniště nebylo možné umístit zde celou 
hygienickou buňku. Díky tomuto byla zvolena varianta suchého WC TOI TOI Klasik od 
společnosti TOI TOI s.r.o..  Jedná se o samostatné WC s rozměry 1350 x 1050 x 2230 mm a 
s nádrží na fekálie o objemu 320 litrů. 
 Pro umývání rukou byla zvolena také mobilní jednotka od stejné firmy. Jedná se o 
mobilní umývárnu VOŠBOULE s vlastním zásobníkem vody o objemu 227 litrů. Je vybavena 









Obrázek F.7.2 - 11 Umývárna Vošboule (zdroj: [3]) 
 
F.8 Výrobní zařízení staveniště 
 
 Výrobní část zařízení staveniště bude tvořit míchací centrum, ve kterém se budou 
připravovat veškeré maltové pytlované směsi. Míchací centrum je umístěno na parcele č. 
6490/7 na ulici Komenského hned za vstupem na staveniště. 
Příprava bude probíhat buď ve spádové míchačce (hlavně pro zakládací malty) nebo 
ručně pomocí ručního míchadla. Stroje jsou umístěny na zpevněné (železobetonovým 
panelem) a odvodněné ploše. Míchací centrum bude napojeno na rozvod vody a elektrické 
energie. Připravená malta se bude dopravovat k místu spotřeby pomocí stavebního kolečka 
nebo ručně v kbelících. 
 
 
F.9 Zajištění staveniště z hlediska ochrany  
 
 Stavební práce nebudou ohrožovat bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti 
staveniště a silniční provoz na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nebudou 
narušeny sousední objekty. Pro zamezení vstupu nepovolaných osob bude zřízeno mobilní 
oplocení staveniště s vjezdovou bránou. 
Na jednotlivých prvcích oplocení budou umístěny informační cedule „Nepovolaným 
vstup zakázán“. Dále budou na vstupní bráně vylepeny cedule s informačními a zákazovými 
značkami. Přesné zakreslení dopravního značení je znázorněno na výkrese č. 02 
Koordinační situace stavby s bližšími dopravními vztahy. 
 
 






Obrázek F.9 - 13 Tabulka upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob (zdroj: [31]) 
 
 
Přiléhající komunikace budou opatřeny dopravním značením s upozorněním o 
realizované stavbě. Vzhledem k záborům na komunikacích bude zrušena část parkovacích 
stání a šířka komunikace v ulici Komenského bude zúžena.  
Dopravní značení je znázorněno na výkresech situací a výkresech zařízení 
staveniště. Značení se umisťuje dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. „Vyhláška, kterou se 










F.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
F.10.1 Obecné požadavky 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a jsou povinni na staveništi 
používat osobní ochranné pomůcky. Před zahájením budou pracovníci seznámeni s 
pracovištěm, projektovou dokumentací a pracovními postupy. Seznámení s možnými riziky a 





 Při výstavbě musí všichni pracovníci dbát na dodržování platných předpisů 
souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být 





Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., která stanovuje základní 






F.11.1 Odpady z výstavby 
 
 S odpadem musí být nakládáno podle zákona č. 223/2015 v platném znění. Odpad 
bude na staveništi tříděn a ukládán do plastových kontejnerů a kontejneru určenému na suť. 
Likvidaci a odvoz odpadů bude zajišťovat firma Rumpold UHB s.r.o.. 
 Nepředpokládá se recyklace stavebních odpadů přímo na staveništi. 
 
F.11.2 Ochrana před prašností ze stavby  
 
 V průběhu výstavby se nepředpokládá s nadměrným uvolňováním prachových částic. 









 Veškeré práce na staveništi budou probíhat mezi 7:00 a 17:00 hodinou. V průběhu 
výstavby nesmí dojít k narušení okolních objektů vibracemi či otřesy a hodnota hluku nesmí 
překračovat maximální stanovené meze.  
 
F.11.4 Ochrana půdy 
 
 V průběhu výstavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí.  
Sypké materiály, pokud nejsou uskladněny v zastřešených skladech, budou uskladněny tak, 
aby nedocházelo k jejich splavování.  
Na staveništi se nenachází stromy ani keře či jiná vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné 
před zahájením stavebních prací odstranit.  
 
F.12 Orientační doba výstavby 
 
Předpokládané zahájení prací hrubé vrchní stavby: 3/2018 
Předpokládané ukončení prací hrubé vrchní stavby: 6/2018 
Podrobnější rozpis prací podle časových úseků je v příloze č. 12 a 13 - Časový plán a 
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G. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 
G.1 Obecné informace 
 
 Uvedené stroje a nářadí byly zvoleny pro vybrané technologické etapy a jsou taktéž 
uvedeny v technologických předpisech. V této kapitole budu uvádět bližší informace o stroji. 
Všechny stroje jsem navrhl v důsledku minimalizace nákladů stavby. 
 
G.2 Ruční nářadí a pomůcky 
 
 Veškeré nářadí a pomůcky jsou uvedeny v jednotlivých technologických předpisech 
mé bakalářské práce, konkrétně v kapitolách X.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky. 
 
G.3 Velké stroje 
 
 Tyto stroje jsou použity hlavně k dopravě primární tzn. ze stavebnin na staveniště. 
 
G.3.1 Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
 
 Tento nákladní automobil bude sloužit k primární dopravě veškerých materiálů pro 
zdění, dále pak pro dopravu malých strojů a zařízení. Automobil bude zajištěn firmou VaH 
s.r.o. sídlící v Uherském Brodě. Rozměry korby jsou 6,2 x 2,45 metru. 
 Dále je automobil vybaven hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 se třemi výsuvy. Tato 
ruka má dostatečný dosah i zdvih, tudíž nejsem nucen použít autojeřáb.  
 Tímto automobilem bude zajištěn také dovoz obytné buňky a skladovacího 
kontejneru, které budou pronajaty od firmy Algeco s.r.o. 
 
 
Obrázek G.3.1 -1 Nákladní automobil MAN 26.414 (zdroj: [19]) 
 
Tabulka G.3.1 - Parametry MAN 26.414 s hydraulickou rukou 
Délka / ložná plocha 9,55 / 6,2 m 
Šířka / ložná plocha 2,55 / 2,45 m 
Výška 3,2 m 
Celková hmotnost 26 t 
Rozvor náprav 4,6 m 
Výkon 301 kW 






Obrázek G.3.1 - 2 Hydraulická ruka HIAB C-4 200 (zdroj: [19]) 
 
G.3.2 Dodávka Iveco Daily Maxi 
 
 Dodávka slouží k primární dopravě drobného materiálu, nářadí a pomůcek. 
 
 
Obrázek G.3.2 - 1 Dodávka Iveco Daily Maxi (zdroj: [18]) 
 
 
Tabulka G.3.2 - 1 Parametry Iveco Daily Maxi 
Délka  4,6 m 
Šířka  2,2 m 
Výška vnitřního prostoru 1,95 m 
Celková hmotnost 3,5 t 
Rozvor náprav 3,3 m 
Výkon 107 kW 















G.3.3 Dodávka Ford Transit 2,2 L2H2 
 
 Tato dodávka bude sloužit k přepravě pracovníků na staveniště. Její velkou výhodou 
je možnost převozu až devíti osob. 
 
 
Obrázek G.3.3 - 1 Dodávka Ford Transit L2H2 (zdroj: [18]) 
 
Tabulka 1G.3.3 - 1 parametry Ford Transit 2,2 
Délka  5,78 m 
Šířka  2,35 m 
Výška  2,33 m 
Celková hmotnost 3,0 t 
Výkon 85 kW 
 
G.3.4 Multicar M26 4x4 
 
 Tento vůz bude sloužit pro dopravu malého množství betonu pro betonáž 
železobetonových sloupů. Vůz bude beton dovážet v betonárny CEMEX v Uherském Brodě. 
 
 




Tabulka G.3.4 - 1 parametry Multicar M26 4x4 
 
G.3.5 Autodomíchávač Schwing Stetter AM6 C3, Basic Line 
 
 Autodomíchávač bude sloužit k primární dopravě čerstvého betonu na staveniště. 
Tento stroj patří společnosti CEMEX s pobočkou v Uherském Brodě, odkud bude beton 




Obrázek G.3.5 - 1 Autodomíchávač AM6 C3 Basic Line (zdroj: [6]) 
 
Tabulka G.3.5 - 1 Parametry autodomíchávače 
Jmenovitý objem 6 m3 
Hmotnost nástavby  3,78 t 
Výkon separátního pohonu 58 kW 
Nosnost podvozku 26 t 
 
 
G.3.6 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P718 TD 
 
 Stacionární čerpadlo bylo zvoleno hlavně kvůli své kompaktnosti. Budou používáno 
pro betonování tvárnic MaxPlus pro obvodové a střední nosné stěny. Dosah hadic 
maximálně 100 m délky a 30 m do výšky. 
 
 
Obrázek G.3.6 - 1 Stacionární čerpadlo Putzmeister P718 TD (zdroj: [28]) 
Délka / ložná plocha 4,38 / 2,05 m 
Šířka / ložná plocha 1,59 / 1,49 m 
Výška  2,45 m 
Celková hmotnost 2,5 t 
Výkon 74 kW 




Tabulka G.3.6 - 1 Parametry čerpadla Putzmeister P718 TD 
Délka  4,5 m 
Šířka  1,6 m 
Výška  1,75 m 
Hmotnost 2,32 t 
Výkon motoru 34,5 kW 




G.4 Elektrické stroje a nářadí 
 
 Tyto stroje slouží k přípravě pojiv, zdících prvků a k přípravě dalších prvků pro 
zhotovení svislých konstrukcí. Pro svoji funkci potřebují být připojeny na elektrickou energii, 
případně na akumulátor. 
 
 
G.4.1 Spádová míchačka HCM 550 
 
 Míchačka budou sloužit ke zpracování pytlovaných směsí malty, případně betonu. 
Bude připojena na zdroj elektrické energie s napětím 230 V.  
 
 
Obrázek G.4.1 - 1 Spádová míchačka HCM 550 (zdroj: [12]) 
 
Tabulka G.4.1 - 1 Parametry míchačky 
Objem 160 l 
Průměr otvoru bubnu 65 cm 
Napětí 230 V 
Výkon motoru 650 W 
Hmotnost 58 kg 
Otáčky motoru 2800 ot. / min. 
 
G.4.2 Stolová okružní pila Vacutec VMP 700 A 
 
 Pila budou používána na řezání cihelných tvárnic Porotherm. K jejímu provozu je 









Tabulka G.4.2 - 1 Parametry stolní pily 
Napětí 400 V 
Výkon motoru 5,5 kW 
Délka řezu 700 mm 
Průměr kotouče 700 mm 
Hloubka řezu 290 mm 
Hmotnost  200 kg 
 
 
G.4.3 Ponorný vibrátor GEKO 850 
 
 Bude požíván ke zhutnění betonu v jednotlivých vrstvách zdění ze systému MaxPlus 
a při realizování monolitických sloupů. Výška čerstvého betonu bude maximálně 500 mm. 
 Výška zhutňované vrstvy ponorným vibrátorem nemůže být větší, než 
1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru. Hlavice by měla být ponořována 
rovnoměrně v rozestupech cca 300 mm. Doba ponoření hlavice je cca 8 vteřin, při delší době 








Tabulka G.4.3 - 1 Parametry ponorného vibrátoru 
Výkon 850 W 
Otáčky 4000 rpm 
Délka kabelu s palcátem 150 cm 
Kořenový průměr 35 mm 
Napětí 230 V 
Hmotnost  6 kg 
 
 
G.4.4 Ruční míchadlo Einhell TC-MX 1200 
 
 Slouží k přípravě maltové směsi nebo lepidla v menším množství. 
 
 
Obrázek G.4.4 - 1 Ruční míchadlo Einhell TC-MX 1200 (zdroj: [21]) 
 
Tabulka G.4.4 - 1 Parametry ručního míchadla 
Příkon 1200 W 
Otáčky 0 - 680 ot. / min. 
Napětí 230 V 
Hmotnost  3,78 kg 
 
 
G.4.5 Úhlová bruska Bosch Skil 9035 
 
 Bude sloužit k řezání výztuží a drátů. 
 
 




Tabulka G.4.5 - 1 Parametry úhlové brusky 
Příkon 800 W 
Průměr disku max. 125 mm 
Otáčky bez zátěže 11 000 ot. / min. 
Max. uchycení kotouče  22 mm 
Závit hřídele M14 






G.4.6 Ruční kotoučová pila Einhell Bavaria BCS 64/1 
 
 Bude sloužit k řezání desek a hranolů na bázi dřeva. 
 
 
Obrázek G.4.6 - 1 Ruční kotoučová pila Einhell Bavaria BCS 64/1 (zdroj: [21]) 
 
Tabulka G.4.6 - 1 Parametry ruční kotoučové pily 
Příkon 1200 W 
Průměr disku max. 185 mm 
Otáčky bez zátěže 4500 ot. / min. 
Hloubka řezu 90° 65 mm 
Hloubka řezu 45° 44 mm 
Hmotnost  1,6 kg 
 
G.4.7 Aku vrtačka Makita DF 331 DSAE 
 





Obrázek G.4.7 - 1 Aku Vrtačka Makita DF 331 DSAE (zdroj: [23]) 
 
 Tabulka G.4.7 - 1 Parametry Aku vrtačky 
 
G.4.8 Svářečka BT – GW 190 D Blue 
 
 Budou sloužit k bodovému svařování výztuže pro monolitické sloupy. 
 
 
Obrázek G.4.8 - 1 Svářečka BT-GW 190 D Blue (zdroj: [33]) 
 
Tabulka G.4.8 - 1 Parametry svářečky 
Napájení 230 / 400 V 
Svařovací proud 25 – 190 A 
Max. velikost cívky 5 kg 
Průměr svařovacího drátu 0,8 – 1 mm 
Napětí naprázdno 41 V 
Hmotnost  41 kg 
Napětí 10,8 V 
Max. moment 30 Nm 
Typ akumulátoru Li – ion 2,0 Ah 
Doba nabíjení  35 min 
Hmotnost  1,1 kg 
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G.4.9 Stavební vrátek Scheppach HRS 400 
 




Obrázek G.4.9 - 1 Stavební vrátek Scheppach HRS 400 (zdroj: [38]) 
 
 
Tabulka G.4.9 - 1 Parametry stavebního vrátku 
Napájení 230 V 
Příkon 780 W 
Nosnost bez pomocné kladky 200 kg 
Nosnost s pomocnou kladkou 400 kg 
Zdvih s / bez pomocné kladky 6 / 12 m 
Hmotnost  17 kg 
 
 
G. 5 Nářadí se spalovacím motorem 
 
G.5.1 Motorová pila Husqvarna 135 
 
 Slouží k úpravě dřevěných hranolů a fošen pro bednění. 
 
 
Obrázek G.5.1 - 1 Motorová pila Husqvarna 135 (zdroj: [22]) 
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Tabulka G.5.1 - 1 Parametry motorové pily 
Výstupní výkon 1,5 kW 
Délka lišty 14 palců 
Rozteč řetězu 3 / 8 mini 




G.6 Ostatní nářadí a pomůcky 
 
G.6.1 Paletový vozík 2500 kg 
 
 Bude sloužit k přesunu palet v místě skládky. 
 
 
Obrázek G.6.1 - 1 Paletový vozík 2500 kg (zdroj: [13]) 
Tabulka G.6.1 - 1 Parametry paletového vozíku 
Nosnost 2500 kg 
Délka vidlic 1150 mm 
Šířka 540 mm 
Zdvih 115 mm 
 
G.6.2 Závěs na palety 1500 kg 
 
 Slouží k přepravě palet s tvárnicemi na místo skládky. 
 
 
Obrázek G.6.2 - 1 Závěs na palety 1500 kg (zdroj: [8]) 
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Tabulka G.6.2 - 1 Parametry závěsu 
Nosnost 1500 kg 
Délka vidlic 1000 mm 
Minimální šířka 350 mm 
Hmotnost 165 kg 
 
G.6.3 Stavební kolečko 80 l Bantam KS01 
 






Obrázek G.6.3 - 1 Stavební kolečko 80l Bantam KS01 (zdroj: [17]) 
Tabulka G.6.3 - 1 Parametry stavebního kolečka 
Nosnost 150 kg 
Objem 80 l 




G.6.4 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
 
 Přístroj bude sloužit k výškovému vyrovnání a kontrole konstrukcí. 
 
 







Tabulka G.6.4 - Parametry nivelačního přístroje 
Jednotka 360 stupňů 
Zvětšení 20 x 
Přesnost 3 mm na 30 m 
Pracovní dosah až 60 m 
Provozní teplota -10 až + 50 °C 
Hmotnost  1,5 kg 
 
 
G.6.5 Křížový laser Bosch Quigo 
 
 Laser se stativem bude využit při zhotovení svislých konstrukcí. Přístroj má funkci pro 
vytvoření svislé i vodorovné roviny. 
 
 
Obrázek G.6.5 - 1 Křížový laser Quigo (zdroj: [30]) 
 
Tabulka G.6.5 - 1 Parametry křížového laseru 
Rozsah samonivelace + / - 4° 
Stativový závit ¼“ 
Laserová dioda 635 Nm 
Přesnost nivelace + / - 0,8 mm / m 
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H. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
V této kapitole jsem zpracoval Kontrolní a zkušební plán pro provádění svislých konstrukcí. 
Vzhledem k opakujícím se činnostem a souvisejícím kontrolám jsem do této kapitoly zahrnul 
kontroly pro provádění zdění dvěma vybranými systémy – Porotherm a MaxPlus a dále 
kontroly pro provádění monolitických sloupů.   
Tabulka se všemi kontrolami a zkouškami je uvedena v samostatné příloze č.14 Kontrolní a 
zkušební plán: Svislé konstrukce. 
 
H.1 Vstupní kontrola 
 
H.1.1 Kontrola převzetí pracoviště a projektové dokumentace 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí před zahájením stavebních prací. Kontroluje se 
úplnost, správnost a kompletnost projektové dokumentace. Dále se kontroluje, zda je 
projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. „o dokumentaci staveb“ a 
zákonem č. 183/2006 Sb., „Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“. 
Kontroluje se vyplnění formuláře o předání nebo převzetí pracoviště, vlastnického 
práva k pozemkům, aktuální platnost stavebního povolení. Je zapotřebí zkontrolovat i 
způsob nakládání s odpady a dešťovými vodami, což musí být součástí PD. 
Nakonec se zkontroluje správnost technologického předpisu.  
Výsledek kontroly a případné připomínky se zapíší do stavebního deníku. 
 
H.1.2 Kontrola připravenosti staveniště a přístupových cest 
 
 Staveniště jako celek musí být řádně ohraničeno a oploceno plotem výšky alespoň 
1,8m. Jednotlivé prvky mobilního oplocení budou osazeny upozorňujícími tabulkami na 
prostor staveniště a zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
Dále se kontroluje poloha inženýrských sítí dle PD a označení vjezdu a vstupu na 
staveniště upozorňujícími tabulkami, kde jsou uvedeny i kontaktní údaje na zhotovitele a 
stavebníka. 
Následně se zkontroluje dostatečný prostor pro zázemí pracovníků, velikost 
stavebního kontejneru, hygienické zázemí, skladovací prostory a plochy a plochy pro odpad. 
Dále je potřeba zkontrolovat odběrná místa pro odběr vody a elektrické energie.  
Kontrola přístupových cest na staveniště spočívá v kontrole umístění instalovaných 
dopravních značení v okolí stavby. Poloha značek musí být v souladu s vyhláškou č. 
294/2015 Sb. „Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích“. 
 
 
H.1.3 Kontrola vytyčení geodetických bodů 
 
  
Kontrola bude provedena stavbyvedoucím a geodetem, kteří zkontrolují, zda se 
geodetické body shodují s projektovou dokumentací. Kontrolují se minimálně tři body, kdy 
jeden je výškový a dva jsou polohové. Mezní odchylky se určí výpočtem dle ČSN 73 0205. 
 
 
H.1.4 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
 Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí nebo mistr. Kontrolují způsobilost či 
oprávněnost pracovníků provádět určitou pracovní činnost. Pracovníci musí mít platné 
veškeré průkazy, certifikáty, musí být obeznámeni s technologickým postupem a BOZP. 
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H.1.5 Kontrola materiálu 
 
 Kontroluje se druh, množství a kvalita dodaného materiálu podle projektové 
dokumentace a technologického předpisu. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr.  
Je potřeba kontrolovat, jestli materiál na paletách nebo v balících nevykazuje známky 
poškození, které mohlo vzniknout během přepravy. U pytlovaných směsí se kontroluje 
expirační doba.  
 U betonářské oceli kontrolujeme množství a správné svazkování prutů. 
 
 
H.1.6 Kontrola skladování materiálu 
 
 
Kontroluje se uskladnění materiálu na místech k tomu určených. Tyto místa se 
nacházejí na staveništi a jsou určeny přímo pro skladování. Patří sem skladovací plocha 
materiálu, která se nachází uprostřed objektu a skladový kontejner v ulici Komenského. 
Skladování materiálu bude probíhat podle technického listu výrobce a podle 
technologického postupu. Na místě skladovací plochy bude umístěn hlavně zdící materiál, 
který musí být skladován na čisté a rovné ploše, což betonová deska stropu zaručuje.  
Palety s tvárnicemi cihelnými budou skladovány v jedné vrstvě a bude mezi nimi 
zajištěna minimální průchozí šířka 600 mm. Balíky s tvárnicemi MaxPlus budou skladovány 
na sobě. Všechny prvky musí být překryty ochrannou folií a chráněny před klimatickými vlivy. 
Pytlované směsi, výztuž a další prvky budou skladovány na paletách v uzamykatelném 
kontejneru, aby byly dostatečně chráněny před klimatickými vlivy. 




H.1.7 Kontrola dokončenosti předchozích etap 
 
 Je potřeba zkontrolovat dokončenost konstrukcí z předchozích etap. Jedná se hlavně 
o rovinnost železobetonového stropu nad 1.PP, jeho únosnost, správnost rozmístění 
prostupů a instalací. Dále je potřeba zkontrolovat správnost natavení asfaltových pásů, jejich 
typ a tloušťku podle projektové dokumentace a jejich ochranu proti mechanickému 
poškození. Dále u asfaltových pásů kontrolujeme jejich vzájemný přesah a napojení. 
Asfaltové pásy nesmí vykazovat známky porušení. 
Rovinnost podkladu pro zdění je dána mezní odchylkou ±15 mm/2 m (6 mm/0,2 m) 
[ČSN EN 13670]. Místo, na kterém se začne zdít je potřeba zbavit od veškerých nečistot, 
prachu a kapalin.  
Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
 
 
H.1.8 Kontrola rozmístění pracoviště 
 
Kontrolujeme rozmístění materiálu a prostor pro pracovníky před zahájením 
samotného zdění. Aby byla zajištěna efektivnost práce, musí být pracovní prostory rozděleny 
na určité zóny (pracovní, materiálová, dopravní). 
Pracovní zóna má šířku 650 mm, materiálová zóna 800 až 1200 mm a dopravní zóna 
minimálně 1000 mm. Možné rozdělení pracovních zón jsem navrhl ve výkresu č. 06 
Vymezení pracovní, dopravní a skladovací zóny pro etapu zdění nosných stěn v 1.NP. 
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H.2 Mezioperační kontrola 
  
H.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 
 Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí nebo mistr. Teplota se měří 4x denně a 
výsledná hodnota se získá průměrem těchto hodnot. Jedno měření je ráno, druhé v poledne, 
třetí večer a čtvrté by mělo být v noci, je ale povoleno použít večerní teplotu podruhé a 
počítat s ní. Výsledná teplota se zapíše do stavebního deníku. 
 Každý výrobek má stanovené optimální klimatické podmínky pro jeho zabudování, 
tuto informaci nalezneme v technických listech o výrobců. Zdění z keramických tvárnic je 
nutné přerušit pokud bude teplota nižší než -10 °C, viditelnost menší než 30 m, rychlost větru 
větší než 11 m/s a nebo v případě deště. 
Výrobcem uváděná optimální teplota pro zdění je + 5 – 35 °C. Pokud dojde 
k přerušení prací, je nutné rozestavěné konstrukce chránit před deštěm alespoň 
nepromokavou plachtou. 
Zdění z tvárnic MaxPlus může probíhat za stejných podmínek jako u keramických 
tvárnic, nicméně betonáž je vhodné provádět při teplotách +15 – 25°C, při jiných teplotách je 




H.2.2 Kontrola strojů a pomůcek 
 
 Jedná se o kontrolu především elektrických přístrojů a nářadí. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí nebo mistr. Je potřeba sledovat, jestli je přístroj schopen bezproblémového a 
bezpečného provozu a jestli byla provedena revize. Elektrické přístroje a zařízení nesmí 
vykazovat žádné známky poškození, hlavně přívodní kabely musí být v pořádku bez známek 
porušení.  
 Dále je potřeba kontrolovat přístroje a pomůcky pro vertikální dopravu. Na stavbě se 
nachází vrátek a závěsné paletové vidle.  
Nákladní auta a dodávky musí mít platný technický průkaz a zelenou kartu. Kontroluje 
se vizuálně technický stav vozidel a jejich funkčnost, včetně jejich nástavbových zařízení a 
přístrojů. 
Kontrolujeme správné uskladnění strojů a pomůcek, např. stolní pila Vacutec bude 
překryta nepromokavou plachtou, aby nedocházelo k případné korozi vlivem deště. Nákladní 
automobily ani dodávky nebudou parkovat v místě staveniště mimo pracovní dobu. 
 
 
H.2.3 Kontrola vytyčení a založení zdiva 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a předmětem kontroly je správnost 
zaměření budoucích konstrukcí. Je potřeba přeměřit jednotlivé délky budoucích stěn a jejich 
úhlopříčky. Pro kontrolu provedeme na několika místech výškové zaměření pomocí 
nivelačního přístroje.  
Mezní vytyčovací odchylky pro zdivo jsou uvedeny v tabulce č. H.1. Dále se provede 












Zakládání první vrstvy se začíná na zakládací maltu. Tloušťka malty se odvíjí od 
nejvyššího bodu konstrukce, který jsme již zkontrolovali a zaměřili. Kontrolujeme tloušťku 
vrstvy zakládací malty, ta musí být podle technického listu výrobce v rozmezí 10 - 40 mm.  
Kontroluje se správné osazení rohových tvarovek a vyvázání rohů, od kterých se začíná 
pokládka. Postupně se kontroluje výškové osazení a vyrovnání první vrstvy zdiva a umístění 
otvorů dle projektové dokumentace. 
 U systému MaxPlus kontrolujeme správné vyvázání a napojení rohů a správné 
umístění plastových spojek. MaxPlus zdíme do výšky dvou vrstev, kdy nám díky zámkům 
v tvárnicích bude stěna držet tvar. Kontrolujeme správnou převazbu a „zapadnutí“ zámků do 
sebe. 
 
H.2.4 Kontrola přípravy materiálu 
 
Kontrolujeme přípravu malty, která je v průběhu prací připravována ze suchých 
maltových směsí. Je potřeba dodržovat mísící poměr směsi s vodou podle výrobce, který je 
uveden v technickém listu. 
Pokud je zapotřebí upravovat keramické tvárnice, kontroluje se jakým způsobem se 
úpravy provádí.  Na staveništi je k tomu určená stolní pila Vacutec. Tvárnice MaxPlus se 
upravují pouze ruční pilkou, zde kontrolujeme svislost řezů a jejich úpravu. 
 
H.2.5 Kontrola dodaného betonu 
 
 Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně kontroluje dodávku betonové směsi. 
Stavbyvedoucí odebere z každého třetího domíchávače tři vzorky a provede zkoušku 
sednutím kužele. Beton musí být shodný s navrženým betonem v projektové dokumentaci. 
Pokud tomu tak není, beton bude vrácen zpět do betonárny. 
 







Obrázek H.2.5 - 1 Sednutí kužele (zdroj: ČSN EN 206) 
 
 
H.2.6 Kontrola vyzdívání a betonáže 
 
Kontroluje se vzájemná převazba tvárnic, ta by měla být minimálně 100 mm pro 
broušené tvárnice. Kontroluje se používání rohových a koncových tvarovek a správné 
vyvazování rohů a ostění. 
 Při vyzdívání se průběžně kontroluje typ použité malty a její konzistence. Dále 
kontrolujeme způsob nanášení malty, ta by měla být nanášena dávkovacím válcem na žebra 
tvárnic. Kontroluje se tloušťka malty, ta by neměl být větší než 3 mm. 
U napojení středních nosných stěn na obvodové kontrolujeme správnost vyvázání 
tohoto napojení. Toto napojení je uvedeno v technickém listu výrobce. Dále kontrolujeme 
celkovou svislost zdiva, vodorovnost spár, správnost umístění otvorů podle projektové 
dokumentace. Svislost se kontroluje ve vzdálenosti vždy 100 mm od podlahy, 100 mm od 
stropu a 100 mm od koutů a rohů. Maximální dovolené odchylky jsou uvedeny v tabulce H.2. 
U příček kontrolujeme osazení ocelových kotev, které provazují příčku s nosnou 
stěnou. Příčky se napojují ocelovou kotvou, ohnutou do pravého úhlu. V příčce je kotva 













Pokud ve zdivu vznikají svislé spáry větší než 3 mm, je nutné je vyplnit maltou nebo 
PUR pěnou. Nově vyzděné konstrukce je potřeba chránit před klimatickými vlivy. 
Kontrolujeme, zda je zdivo dostatečně vlhké, hlavně v letním období, z důvodu hydratace 
cementu v maltě 
U příček kontrolujeme mezeru mezi spodním a horním lícem stropu. Tato mezera má 
být výšky 20 mm a vyplněna pružným materiálem. 
 
 
U systému MaxPlus kontrolujeme správné vyzdívání polystyrenových tvárnic, 
převazba tvárnic musí být minimálně 150 mm. Kontrolujeme správné vkládání výztuže dle 
projektové dokumentace.  
Dále kontrolujeme způsob betonáže tvárnic. Beton se musí ukládat z výšky 
maximálně 1,5 metru a vrstva čerstvého betonu nesmí být vyšší než 0,5 m z důvodu 
kvalitního zhutnění ponornými vibrátorem. 
Napojení střední stěny na obvodovou zajišťuje převazba tvárnic a jejich zabudované 
„zámky“. V průběhu betonáže kontrolujeme, jestli stěna někde nevybočuje, dále kontrolujeme 
celistvost a neporušenost tvárnic. Po každé betonáži přeměříme svislost konstrukce a 
zkontrolujeme připevnění systémových stojek k podkladu.  
U ostění kontrolujeme použití polystyrenových záslepek 3N. Průběžně kontrolujeme 
svislost ostění a správné umístění otvorů podle projektové dokumentace.  
Čerstvý beton je třeba ošetřovat, v letních obdobích kontrolujeme dostatečné vlhčení 
betonu vodou a překrývání mokrými tkaninami. V zimních obdobích je potřeba zajistit 
minimální teplotu betonové směsi +5°C.  
U příček ze systému Ytong jsou kontroly velmi podobné. Napojení na nosné stěny je 
pomocí ocelových kotev. Kontrolujeme umístění těchto kotev, které musí být v každé druhé 
ložné spáře. Kotvy jsou ohnuty do pravého úhlu a k nosné stěně připevněny vruty do 
polystyrenu. Příčky jsou zděny na tenkovrstvou maltu Ytong. Mezi spodní a horním lícem 
musí být dilatační mezera tl. 20 mm jako u systému Porotherm a musí být vyplněna pružným 
materiálem. 
 
H.2.7 Kontrola ochrany konstrukcí proti povětrnostním vlivům 
 
Pokud dojde k přerušení prací na zdění, je nutné tyto rozestavěné konstrukce chránit 
před povětrnostními vlivy. Čerstvě vyzděné stěny musí být chráněny před vlivy nízké vlhkosti 
okolního vzduchu. Zdivo se musí udržovat vlhké až do ukončení hydratace cementu v maltě.  
 
 
H.2.8 Kontrola lešení 
 
 Kontrolujeme neporušenost jednotlivých prvků lešení a celistvost dřevěných 
podlážek. U lešení kontrolujeme jeho stabilitu, jednotlivé spoje, umístění zábradlí a kotvení.  
Lešení bude trubkové nebo kozové. V prostoru schodiště bude trubkové lešení a 
bude opatřeno zábradlím výšky min. 1,1 metru. Kontrolujeme, zda lešení není umístěno na 
asfaltovém pásu položeném na konstrukci stropu.  
Dále kontrolujeme čistotu jednotlivých dílů lešení 
 
H.2.9 Kontrola překladů 
 
Kontrolujeme dodaný typ a množství překladů. Pro konstrukce Porotherm jsou 
zvoleny vysoké překlady KP 7, do příček ploché překlady.  
Otvory musí být shodné s navrženými v projektové dokumentaci a z toho vychází 
délky uložení překladů na nosném či nenosném zdivu. Před samotným osazením překladů 
provedeme kontrolu celkové délky překladu, jestli je nad otvorem dostatek místa. 
Kontrolujeme osazení překladů a správnou orientaci. 
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Délka uložení překladů je vždy odvislá od typu a velikosti překladu. Pro překlady KP 7 
je minimální délka uložení 125 mm pro překlady délky <1750 mm, 200 mm pro 
překlady délky h (2000; 2500 mm) a 250 mm pro překlady délky >2500 mm. 
Překlady ploché pro příčky KP 14,5 a KP 11,5 mají minimální délku uložení 120 mm. 
Překlady musí být uloženy do lože z cementové malty tloušťky minimálně 10 mm. Vodorovná 
odchylka uložení překladu na zeď je ± 12 mm [ČSN 730210-1]. 
Dále kontrolujeme, jestli jednotlivé části překladů KP 7 jsou složeny podle projektové 
dokumentace. Tyto části musí být společně svázány rádlovacím drátem. Vodorovné 
vychýlení překladu vůči svislé ose stěny může být maximálně ± 5 mm [ČSN 730210-1].  
 
 
U systému MaxPlus kontrolujeme u překladů zhotovené bednění. Překlad musí být 
seskládán z tvárnic 450 N tak, aby horní i dolní líc překladu byly dostatečně rovné. 
Kontrolujeme správnost, vodorovnost a kompletnost sestavení bednění pod tímto překladem. 
Do prostoru železobetonového jádra se umístí výztuž a zkontroluje se, jestli je tato 
výztuž umístěna podle projektové dokumentace. Samotná betonáž překladu probíhá stejně 
jako u stěnových tvárnic 450 N. Beton hutníme pomocí ponorného vibrátoru, počet vpichů, 
rozmístění a doba hutnění byla již popsána v technologickém předpisu. Po betonáži 
kontrolujeme ošetřování betonu. To probíhá pomocí vlhčení vodou nebo zakrytí mokrými 
tkaninami.  
Z betonové směsi přivezené na stavbu se vždy odeberou minimálně tři vzorky, která 
se vloží do forem 150/150/150 mm a zhutní. Vzorky se opatří cedulkami s datem a časem 
odebrání směsi a ponechají se v prostředí s teplotou 20 ± 5 °C po dobu min. 16 – 72hodin. 
Takto připravené vzorky se ponechají pro případnou budoucí reklamaci betonu. 
 
H.2.10 Kontrola otvorů 
 
Kontrolují se rozměry otvorů a jejich poloha vůči projektové dokumentaci. Dále se 
kontroluje svislost ostění, parapetů a nadpraží. Je potřeba zkontrolovat použití koncových 
tvárnic a správné převazby tvárnic. Kontroluje se výška parapetu podle projektové 
dokumentace a vodorovnost osazeného překladu. 
Rozměry otvorů se mohou lišit v rozmezí ± 25 mm od projektové dokumentace [ČSN 
EN 13670].  
U systému MaxPlus kontrolujeme použití polystyrenových záslepek 3N a správného 
ukončení ostění. Kontrolujeme vodorovnost překladů vytvořených z tvárnic 450 N a bednění. 
K odbednění překladů může dojít až po konzultaci se statikem. 
 
H.2.11 Kontrola provedení bednění sloupů 
 
 Kontroluje se dodané množství bednících dílců a jejich typ. Kontroluje se správnost 
zaměřením budoucích sloupů. Dále kontrolujeme celistvost bednících dílců a jejich těsnost. 
 Kontrolujeme správné umístění bednění, vzájemné spojení dílců a zakotvení bednění 
pomocí systémových stojek. 
Mezní odchylky rozměrů bednění jsou uvedeny v [ČSN EN 730210-1]. 
 
H.2.12 Kontrola provedení výztuže sloupů 
 
 Do sloupového bednění budou vkládány pruty z betonářské výztuže B 550B. Tyto 
budou stykovány a spojovány třmínky. Kontrolujeme správné rozmístění prutů podle výkresu 
statiky. Veškeré nejasnosti budou konzultovány se statikem. Dále se kontroluje poloha 
výztuže a její minimální krytí, které je stanoveno statickým výpočtem. 
Konce vyčnívajících prutů budou opatřeny gumovou záslepkou a zvýrazněny 
transparentním sprejem. 
Výztuže před betonáží překontroluje statik. 
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H.2.13 Kontrola betonáže 
 
Kontrolujeme natření bednění odbedňovacím přípravkem. Betonujeme z vrchu, 
betonář stojí na malé systémové plošině. Beton může padat na dno z výšky maximálně 1,5 
metru, aby nedošlo k oddělování jeho složek. Maximální tloušťka vrstvy čerstvého btonu je 
0,5 metru. Takto uložená betonová vrstva se vibruje pomocí ponorného vibrátoru. 
Kontrolujeme, aby se hlavice vibrátoru nedotýkala výztuže ani bednění. 
Dokončený povrch musí být rovný a celistvý. 
 
 
H.2.14 Kontrola ošetřování betonu 
 
 Kontrolujeme hlavně způsob a čas ošetřování betonu. Délka trvání ošetřování betonu 
je závislá hlavně na klimatických podmínkách. V době betonáže a ošetřování 
nepředpokládám, že by teplota okolního vzduchu klesla pod + 5°C, tudíž bude beton 
ošetřován pouze vodou a konstrukce bude chráněna vlhkou textílií.  
 
H.2.15 Kontrola odbednění 
 
 Kontrolujeme dodržení potřebné doby k nabytí dostatečné 70 % pevnosti betonu. 
Tato doba byla konzultována se statikem a byla vyhodnocena na 3 dny. Tato doba je určena 
pro předpokládané klimatické podmínky a může se změnit v závislosti na teplotě okolí.  
 Kontrolujeme odbednění sloupů a očištění bednění. Vizuálně kontrolujeme celistvost 
konstrukcí, svislost a jejich rozměry. 
 
H.2.16 Kontrola osazení ocelových zárubní 
 
Kontrolujeme správné umístění ocelových zárubní ve stěně vůči projektové 
dokumentaci. Umístění zárubní odměřujeme od nosných stěn. Dále kontrolujeme správné 
natočení zárubně vzhledem k umístění pantů dveří.  
 Následně se kontroluje svislost zárubně, její výškové osazení v závislosti na váhorysu 
podlaží a její celková neporušenost.  
Zárubeň je postupně zazdívána do příčky a je potřeba zkontrolovat, jestli prostor mezi 
lícem příčky a zárubní je dostatečně vyplněn maltou. 
 
 
H.3 Výstupní kontrola 
 
H.3.1 Kontrola zhotovených konstrukcí 
 
Kontroluje se celistvost stěn, jejich svislost a neporušenost, pravoúhlost koutů a rohů 
a jejich celkové prostorové umístění. Dále se kontroluje výškové osazení stěn, velikosti a 
umístění otvorů, překladů, ocelových zárubní. U zárubní na závěr kontrolujeme jejich 
neporušenost (možné prošlápnutí spodní vzpěry).  
Na závěr se zkontroluje neporušenost asfaltových pásů, případně dalších věcí. 
 
H.3.2 Kontrola konstrukcí podle projektové dokumentace 
 
 Kontroluje se totožnost rozměrů konstrukcí a jejich typ s projektovou dokumentací. 
Dále se kontroluje použitý materiál, geometrická přesnost, svislost, vodorovnost a celistvost 
konstrukcí. Je potřeba zkontrolovat správné umístění ocelové zárubně a její orientaci 





H.3.3 Kontrola pracoviště 
 
Kontroluje se, jestli po ukončení všech prací je pracoviště řádně uklizeno a uvedeno 
do původního stavu. Veškeré odpady ze stavebních materiálů musí být uklizeny a roztříděny 
do kontejnerů, případně na místa určené ke skladování odpadu. 
 
H.3.4 Kontrola dokumentů 
 
Kontroluje se vedení stavebního deníku a všechny zápisy v něm. Dále se kontroluje 
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I. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Pro zpracování této kapitoly byla použita platná legislativa věnující se související 
problematice. Na základě této legislativy byly definovány bezpečnostní rizika a navržena 
opatření k jejich předcházení. 
 
I. 1 Obecné informace a legislativa BOZP 
 
 Na staveništi je nutné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců. 
Stavbyvedoucí je povinen všechny zaměstnance řádně proškolit a seznámit s BOZP ještě 
před začátkem prací. Zaměstnanci budou seznámeni s riziky, která mohou na staveništi 
vzniknout, provede se proškolení zaměstnanců a vše se zaznamená do protokolu, který 
bude vložen do stavebního deníku. Zaměstnanci budou dále vybaveni osobními ochrannými 
pomůckami, které jsou povinni používat. 
Požadavky na BOZP se zabývá několik legislativních předpisů. V mé bakalářské 
práci se budu věnovat pouze vybraným níže, týkající se přímo mé stavby Polyfunkčního 
domu v Uherském Brodě. 
Jedná se o: 
- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, novela k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
 
I. 2 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - Další požadavky na 
staveniště 
 
I.2.1 Obecné požadavky 
 
Rizika vznikající při pohybu osob na staveništi 
- Pád do nezajištěné jámy 
- Propíchnutí chodidla hřebíkem 
- Úraz padajícím předmětem 
- Zranění používaným strojem 
- Uklouznutí, ztráta orientace 
 
Opatření proti úrazům na staveništi 
- Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 metru 
- Na oplocení budou informační tabulky s upozornění na zákaz vstupu 
- Na veřejné komunikaci budou umístěny dopravní značky upozorňující na průjezd 
stavbou 
- Vjezdová brána bude uzamykatelná 
- Vjezd na staveniště bude označen dopravní značkou 
- Místa, kde hrozí pád z výšky budou opatřena zábradlím 
- Pod zavěšenými břemeny je zákaz pohybu pracovníků 
- Všechny osoby pohybující se na staveništi budou vybaveny osobními ochrannými 
pomůckami 
- Rozvody elektrické energie budou označeny a vedeny v chráničkách 
- Elektrická zařízení musí splňovat bezpečnostní požadavky a mít v pořádku 
pravidelné revize 
- Komunikace na staveništi a v jeho bezprostředním okolí budou udržovány v čistotě 
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- Veškeré úrazy zaměstnanců budou zapsány do knihy úrazů 
 
 
I. 3 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - Bližší minimální 
požadavky na BOZP při provozu a používání strojů na staveništi 
 
 
I.3.1 Obecné požadavky 
 
Obecné rizika při používání strojů 
- Zranění při řezání pilou 
- Pohmoždění důsledkem pádu přepravovaného předmětu 
- Zranění při pádu z nákladního automobilu 
- Přimáčknutí osoby mezi pohyblivé části stroje 
- Popálení o výfukové ústrojí 
- Poranění při ukládání materiálu 
- Poleptání kůže od dráždivých látek 
- Nadýchání se výparů od dieslových strojů 
- Převrácení pracovních strojů 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Zákaz vstupu osob do nebezpečného pásma stroje, což je zóna dosahu stroje 
zvětšená o 2 metry 
- Patkování nákladního automobilu na dřevěných špalcích nebo betonových panelech 
- Umístění strojů a zařízení na zpevněné ploše – betonové panely 
- Udržování čistoty strojů 
- Používání daných strojů pouze pro jejich účel 
- Pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky 
- Zákaz manipulace s elektrickými rozvody, k případné úpravě bude zavolán elektrikář 
- Proškolení zaměstnanců o práci se stroji na staveništi 
- Oprava elektrických zařízení a strojů může být provedena pouze proškolenou osobou 




Opatření pro eliminaci rizik 
- Míchačka musí být postavena na zpevněné rovné ploše 
- Plnění může probíhat pouze při rotujícím bubnu 
- Buben míchačky není dovoleno za chodu čistit nářadím drženým v ruce 
- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí pouze když je stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie 
 
I.3.3 Autodomíchávače a čerpadla na beton 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Při používání stroje jeho řidič zajistí jeho dostatečné zajištění a umístění stroje na 
zpevněném místě 
- Hadice, potrubí nebo dopravníky nesmí přetížit konstrukci na které mohou ležet, 
například lešení 
- Vyústění potrubí betonové směsi musí být menší než 1,5 metru nad vrchním 
povrchem betonové směsi 








Opatření pro eliminaci rizik 
- Mezi napájecí jednotkou a motorovou částí vibrátoru drženého v ruce je 10 metrů 
- Ponoření vibrační hlavice a její vytáhnutí se provádí pouze za chodu vibrátoru 
- Vibrátorem je zakázáno dotýkat se výztuže nebo bednění 
 
I.3.5 Stavební vrátky 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Vrátek musí být umístěn do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly 
navinuty ještě minimálně 3 závity lana 
- Není povoleno zatěžovat drátek nad jeho nosnost stanovenou výrobcem 
- Zdržovat se pod břemenem drátku je zakázáno 
- Je zakázáno opustit stanoviště obsluhy vrátku pokud je břemeno zavěšeno 




I. 4 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - Požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy 
 
I.4.1 Skladování a manipulace s materiálem 
 
Rizika při skladování a manipulaci s materiálem 
- Špatné uskladnění materiálu a jeho možný pád 
- Nedostatečně rovné podloží skládky materiálu 
- Špatné odvodnění skládky 
- Nedostatečné chránění materiálu proti povětrnostním vlivům a tím riziko degradace 
materiálu 
- Nedodržování třídění materiálu do připravených kontejnerů 
- Nedostatečná ochrana materiálu před cizími osobami 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Přísun materiálu na staveniště a jeho skladování musí probíhat podle 
technologického předpisu 
- Skladovací plochy musí být rovné, čisté a odvodněné 
- Materiál skladovaný na paletách musí mít kolem sebe manipulační prostor, v mé 
práci je tento prostor stanoven na 0,6 metru 
- Suché směsi musí být skladovány v originálních obalech 
- Upínání a odepínání prvků musí být prováděno na zemi 
- Drobné nářadí a mechanizace bude skladována v uzamykatelném skladu 
- Betonářská výztuž bude skladována na dřevěných prokladcích a označena štítky 
 
 
I.4.2 Bednění, betonování, odbedňování 
 
Rizika při bednících a betonářských pracích 
- Poranění při pádu z lešení 
- Udeření při betonáži hadicí od čerpadla 
- Poranění při zhotovování bednění, přiskřípnutí prstů do spojů 
- Poranění při odbedňování, udeření kladivem do končetiny 
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- Poranění při usmýknutí hadice s betonovou směsí 
- Poranění při ztrátě stability bednění 
- Zasažení elektrickým proudem při vibrování betonu 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Únosnost a stabilita bednění musí být podložena statickým výpočtem 
- Před zahájením betonáže musí dojít ke kontrole celistvosti a pevnosti celého bednění 
- Bednění musí být těsné a prostorově tuhé, musí být natřeno odbedňovacím 
přípravkem 
- Maximální výška pádu betonové směsi je 1,5 metru 
- Hadice bude přidržována pracovníkem, aby byla betonová směs správně ukládána 
- Betonuje se po vrstvách podle technologického předpisu 
- Odbedňování se provádí po nabytí minimální pevnosti betonu v tlaku 70% nebo dle 
konzultace se statikem 
- Při odbedňování se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k náhlému rozpadnutí 
bednění a zranění osob stojící v blízkosti konstrukce 
 
 
I.4.3 Zednické práce 
 
Rizika při zednických pracích 
- Poranění pracovníku kvůli pádu zdícího prvku z lešení 
- Přiskřípnutí prstů při pokládce jednotlivých zdících tvárnic 
- Poleptání očí odstříknutím malty  
- Zakopnutí v pracovním pásmu o kusové stavivo 
- Pořezání na stolní pile při úpravě tvárnic 
- Pořezání ruční pilkou při úpravě polystyrenových tvárnic 
- Poranění při míchání maltových směsí 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Používání osobních ochranných pracovních pomůcek 
- Materiál musí být uložen mimo pracovní prostor 0,6 metru 
- Zákaz vstupování na čerstvě vyzděnou stěnu 
- Při přepravě palet pomocí paletového vozíku se musí dbát zvýšené opatrnosti 
 
 
I. 5 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  
 
Rizika s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Pád kvůli špatnému zajištění prostoru, špatný stav konstrukce 
- Pád kvůli špatnému stavu lešení 
 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Používání ochranných bezpečnostních pomůcek 
- Kontrola stavu konstrukcí 
- Žebříky musí být správně opřeny a stabilizovány 
- Pracovníci musejí být při používání žebříků otočeni čelem k němu 
- Zaměstnavatel zajistí revizi používaných žebříků 
- Pro odložení nářadí či drobného materiálu ve výšce, musí být pracovník vybaven 
speciálním postrojem 
- V ohroženém prostoru se nesmí nikdo zdržovat, ten je určen dle nařízení vlády 1,5 m 
od volného okraje ve výšce 3-10 m 
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- Shazování materiálu z vyšších pater lze pouze za předpokladu, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu dalších osob 
- Postavení lešení je nutné o 1,5m výšky konstrukce 




I. 6 Příloha č.1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
 
I.6.1 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 
Rizika při zdvihání břemen 
- Možnost zachycení pracovníků o zdvihaný prvek a vznik úrazu 
- Přiskřípnutí prstů k vázacím prostředkům při přepravě palet 
- Špatné uložení materiálu a jeho následné převrácení na pracovníky 
- Špatná koordinace se strojníkem a možné zranění pracovníků hydraulickou rukou 
- Poškození stavebního vrátku a následný pád břemene na pracovníka 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Zajištění pevnosti a stability nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
- Správné upevnění stavebního vrátku 
- Správné rozmístění přepravovaného materiálu 
- Používání osobní ochranných pracovních pomůcek 
- Vyznačení jmenovité nosnosti, aby nedošlo k přetížení strojů 
- Označení stavebního vrátku se zákazem zdvihání osob 
- Zastavit práce při špatným povětrnostním podmínkách, kdy by mohlo dojít 
k poškození zařízení a úrazu 
 
I.6.2 Požadavky na práci s ručním nářadím  
 
Rizika při používání ručního nářadí 
- Zranění pracovníka kvůli špatnému stavu nářadí 
- Vznik tržných ran 
- Při osekávání může dojít k odstřelení střepu do oblasti očí 
- Při vyklouznutí nářadí může dojít ke zranění dalších osob 
 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Nářadí musí být před použitím zkontrolováno 
- Nářadí nesmí vykazovat známky poškození 
- Používání OOPP 
- Zajištění dostatečného pracovního prostoru 
 
 
I.6.3 Požadavky na práci s elektrickým nářadím 
 
Rizika při používání ručního nářadí 
- Úrazy elektrickým proudem kvůli špatnému stavu nářadí a přívodních kabelů 
- Úrazy kvůli špatné pozornosti pracovníků 
- Úrazy kvůli nedodržení pracovních postupů a návodů k obsluze  
- Ohrožení jiných pracovníků v blízkosti stroje 






Opatření pro eliminaci rizik 
- Proškolení zaměstnanců o práci s daným přístrojem 
- Zákaz dotýkání se rotujících částí přístroje 
- Zákaz polévání vodou elektrických přístrojů 
- Používání OOPP 
- Po ukončení prací odpojit přístroj od zdroje  
- Používat pouze přístroje, které jsou v dobrém technickém stavu 
 
I.6.4 Požadavky na práci s motorovým nářadím 
 
Rizika při používání ručního nářadí 
- Riziko pořezání motorovou pilou 
- Nedávání dostatečné pozornosti při práci 
- Špatný postoj při výkonu práce 
- Nedostatečné zkušenosti k výkonu práce 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
- Udržování nářadí v dobrém technickém stavu 
- Proškolení pracovníků 
- Používání OOPP 




I. 7 Další právní předpisy 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
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J. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ VÝBĚRU MATERIÁLU PRO 
ZDĚNÍ 
 
J. 1 Úvod 
 
 Rozhodl jsem se porovnat dva odlišné zdící systémy, které je možné použít na 
výstavbu polyfunkčního domu v Uherském Brodě. První systém je velmi známý a rozšířený, 
jedná se o Porotherm. Jako druhou variantu jsem si zvolil systém MaxPlus, který se využívá 
hlavně při výstavbě pasivních domů a není tolik rozšířen. 
  
J. 2 Řešení 
 
Tyto rozlišné systémy jsem se rozhodl porovnat z hlediska ekonomického, časového 
a tepelně technického. Srovnání jsem provedl na výstavbu prvního patra nosných stěn 
objektu (časové) a na výstavbu celé hrubé vrchní stavby (ekonomické). Cílem je zjistit rozdíly 
v nákladech a provádění těchto konstrukcí, jejich výhody či nevýhody a zhodnotit vhodnost 
použití. 
 
J. 3 Popis objektu 
 
 V mé práci řeším hrubou vrchní stavbu polyfunkčního domu v Uherském Brodě. 
Jedná se o objekt, který má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nachází se 
v historickém centru města na rohu ulic Komenského a U Sboru.  
 V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje a skladovací prostory, v přízemí se 
nachází obchodní prostor s kancelářemi a boční vchod do společného schodiště vedoucího 
do dalších podlaží. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí jednotlivé byty 
2+KK a 3+KK. Objekt leží v zastavěném území a ve dvorní části se nachází pouze malý 
dvorek. 
 
J. 4 Posuzované varianty 
 
J. 4.1 Systém Porotherm 
 
 Jedná se o kompletní systém složený z keramických tvárnic, vložek, překladů aj.. Na 
trhu je tento systém velmi rozšířen a oblíben jak díky celkové ceně prvků, tak i z důvodu 
poměrně jednoduché výstavby a několika variantám řešení. 
 Projekt na polyfunkční dům, který jsem obdržel od projektanta byl navržen právě 
z tohoto systému, konkrétně pro obvodové zdivo bylo naprojektováno zdivo Porotherm 30 
Profi, zděné na tenkovrstvou maltu. Další konstrukce byly navrženy z Porotherm  24 AKU a 
Porotherm 14 a 11,5. Překlady byly naprojektovány taktéž z tohoto systému. 
 Takto navržené obvodové zdivo bylo doplněno o kontaktní zateplení ETICS v tloušťce 
140mm a z hlediska tepelné techniky tato kombinace pro normové hodnoty vyhoví, což 
zmíním ještě níže.  




 Z hlediska finanční náročnosti, jsem objekt posuzoval jako celek a nikoliv pouze jako 
technologickou etapu pro jedno podlaží. Z tohoto důvodu jsem vypracoval položkový 
rozpočet v programu BuildPower na celou hrubou vrchní stavbu a zjistil jsem, že celková 






Obrázek J.4.1 – 1 Celková cena stavby ze systému Porotherm 
 
Časová náročnost 
 Pro srovnání časové náročnosti jsem si zvolil posouzení pouze pro první typické 
podlaží a počítal jsem s výstavbou obvodových a středních nosných stěn. Aby toto časové 
porovnání bylo relevantní k systému MaxPlus, doplnil jsem do systému položku osazení 
překladů a položku kontaktního zateplení a vzorově jsem počítal se čtyřmi pracovníky. 
 Toto posouzení jsem provedl v programu Contec, kde hodnoty normohodin jsem 
převzal z programu BuildPower. Celková doba výstavby nosných stěn prvního podlaží ze 
systému Porotherm mně vyšla 10 pracovních dnů. 
 
 
Obrázek J.4.1 - 2 Časový plán pro konstrukci Porotherm v 1.NP (zdroj: Contec v.12.12) 
Tepelně technické vlastnosti 
 Jelikož každý systém je jiný, rozhodl jsem se pro srovnání i tepelně technických 
vlastností, kde lze předpokládat velký rozdíl obou systémů. 
 Údaje o tvárnicích Porotherm a o zateplovacím systému jsem vložil do programu 
DEKSoft, kde jsem zvolil další potřebné hodnoty ke správnému výpočtu.  
 Výsledkem je protokol s uvedeným součinitelem prostupu tepla „U“ danou konstrukcí 
a ten pro tuto variantu má hodnotu 0,207 W/m2*K což je dostačující hodnota pro splnění 
požadavků stanovených ČSN 73 0540 – 2: 2011, kde doporučená hodnota je 0,25 W/m2*K a 
požadována 0,30 W/m2*K.
 
Obrázek J.4.1 - 3 Součinitel prostupu tepla pro skladbu Porotherm + ETICS (zdroj: DEKSoft) 
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J. 4.2 Systém MaxPlus 
 
 Jedná se o systém, který je tvořen skládanými polystyrenovými dílci a následně 
zmonolitněn. Jednotlivé dílce tvoří vlastně ztracené bednění. Jednotlivé polystyrenové desky 
se spojují plastovými spojkami a tím vzniká prostor pro železobetonové jádro. Polystyrenové 
desky jsou opatřeny prolisy, které vytváří zámky, tudíž tvárnice drží při sobě a není problém 
vyvázat převazbu. Do prostoru pro železobeton se vkládá výztuž dle statického výpočtu a 
betonáž se provádí po vrstvách. Výhodou tohoto systému je minimalizování tepelných 
mostů.  
 Pro obvodové konstrukce jsem navrhnul skladbu stěny 200/150/100 mm, kdy 
železobetonové jádro je vždy v tloušťce 150 mm. Pro střední nosné stěny jsem zvolil variantu 
50/150/50 mm. 
 Překlady jsou tvořeny stejnými tvarovkami, pouze je nutné jejich podbednění. Díky 
polystyrenovým tvárnicím není nutné tyto stěny dále zateplovat. 
 Příčky jsem zvolil ze systému Ytong v tloušťkách 150 a 125 mm.  




 Z hlediska finanční náročnosti, jsem objekt posuzoval jako celek a nikoliv pouze jako 
technologickou etapu jednoho podlaží. Z tohoto důvodu jsem vypracoval položkový rozpočet 
v programu BuildPower na celou hrubou vrchní stavbu a zjistil jsem, že celková cena stavby 
ze systému MaxPlus (nosné stěny, překlady) je 6 249 620 Kč s DPH. 
 
 
Obrázek  J.4.2 – 1 Celková cena stavby ze systému MaxPlus 
Časová náročnost 
 Pro srovnání časové náročnosti jsem si zvolil posouzení pouze pro první typické 
podlaží a počítal jsem s výstavbou obvodových a středních nosných stěn. Pracovní četu 
jsem volil stejnou jako u systému Porotherm, tedy 4 pracovníky. 
 Toto posouzení jsem provedl v programu Contec, kde hodnoty normohodin jsem 
převzal z programu BuildPower. Celková doba výstavby nosných stěn prvního podlaží ze 
systému MaxPlus vyšla shodná 10 pracovních dnů jako u systému Porotherm. 
 





Tepelně technické vlastnosti 
 Údaje o jednotlivých vrstvách systému MaxPlus jsem vložil do programu DEKSoft, 
kde jsem zvolil další potřebné hodnoty ke správnému výpočtu.  
 Výsledkem je protokol s uvedeným součinitelem prostupu tepla „U“ danou konstrukcí 
a ten pro tuto variantu má hodnotu 0,127 W/m2*K což je dostačující hodnota pro splnění 
požadavků stanovených ČSN 73 0540 – 2: 2011, kde doporučená hodnota je 0,25 W/m2*K a 
požadována 0,30 W/m2*K.  Výsledná hodnota je dokonce dostačující i pro zařazení stěny pro 
pasivní domy což je omezeno hodnotou 0,13 W/m2*K. 
 
 




J. 5 Vyhodnocení 
 
Podle uvedených srovnání a zjištěných informací bych si jako zdící materiál pro 
výstavbu polyfunkčního domu vybral systém Porotherm. Jako velkou výhodu považuji 
obecně znalost tohoto systému u stavebních firem a dobrou dostupnost jednotlivých prvků ve 
většině stavebnin. 
Další rozhodující kritérium z pohledu investora je bezpochyby cena, kde se opět 
musím přiklonit k systému Porotherm, který vyšel značně levněji.  
 
Systém MaxPlus má jistě dostatek výhod oproti Porothermu, nicméně volil bych ho 










Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat podklady a technologicky, ekonomicky a 
časově vyřešit technologickou etapu zdění novostavby polyfunkčního domu v Uherském 
Brodě. Zabýval jsem se realizací svislých konstrukcí objektu ze systému Porotherm, který byl 
navržen v projektové dokumentaci a k tomu jsem přidal možnou alternativu zdění ze systému 
MaxPlus, který není až tak moc rozšířen. Práce byla vypracována dle zapůjčené projektové 
dokumentace.  
Zpracoval jsem technologické předpisy, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, ověření dopravních tras a bezpečnost práce. 
Podrobněji jsem se zaměřil na položkový rozpočet stavby, který jsem zpracoval na celý 
objekt v programu BuildPower S.  
  Dále jsem se podrobněji zaměřil na rozmístění zařízení staveniště, které bohužel 
nemá dostatek prostoru a s tím související rozkreslení pracovních, dopravních a 
skladovacích zón. Na závěr jsem řešil porovnání těchto dvou systémů z hlediska 
ekonomického, časového a tepelně technického. V technologickém předpisu pro zdící 
systém Porotherm jsem zakomponoval i zhotovení monolitických sloupů ze železobetonu. 
K tomuto tématu jsem vypracoval schéma systémového sloupového bednění DOKA. Ke 
zpracování časového plánu jsem se naučil a použil program CONTEC. Všechny výkresy a 
schémata jsem dělal v programu Autocad 2018. 
Díky této práci jsem se naučil v programech BuildPower S a Contec, dále v práci 
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